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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК,

в том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 65,0000 138,000

0

166,000

0

ЕдиницаРП -

--

1.2.

Ежегодный объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,0197 0,0169 0,0143 0,0138

Миллиард

долларов

РП -

--

1.3.

Количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,4010 0,4350 0,4270 0,4270

Тысяча

единиц

РП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны,

(накопленным итогом)

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 4,0000 5,0000

ЕдиницаРП -

--

1.5.

Объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 13,7629 14,0521 388,368

6

391,832

1

Миллион

рублей

РП -

--

1.6.

Количество субъектов МСП,

получивших комплексные

услуги

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,6260 0,5300 0,6360 0,7630

Тысяча

единиц

РП -

--

1.7.

Количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 44,0000 39,0000 34,0000 32,0000

ЕдиницаРП -

--

1.8.

Количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших , в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 17,0000 30,0000 47,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.9.

Объем внебюджетных

инвестиций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0860 0,1030 0,0350 0,0350

Миллиард

рублей

РП -

--

1.10.

Количество новых рабочих

мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап"

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 12,0000 21,0000 34,0000

ЕдиницаРП -

--

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,1606 2018

- - - - - 0,1791 0,1826

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Обеспечено количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в том числе

созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, личные

подсобные хозяйства включены в

производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

Единица 138,0000

138,0

000

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

РП

1.2. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров поддержки

экспорта

0,000

1

0,000

9

0,001

7

0,002

5

0,003

3

0,004

2

Миллиард

долларов

0,0143

0,013

5

0,010

0

0,008

5

0,007

0

0,005

6

РП

1.3. Количество действующих микрозаймов,

выданных МФО

0,400

0

0,405

0

0,406

0

0,406

0

0,407

0

0,409

0

Тысяча

единиц

0,4270

0,426

0

0,424

0

0,420

0

0,415

0

0,410

0

РП

1.4. Количество субъектов МСП, которые стали

резидентами созданных промышленных

парков, технопарков по всей территории

страны, (накопленным итогом)

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 4,0000

4,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

РП

1.5. Объем финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО

29,00

00

58,00

00

91,00

00

124,0

000

157,0

000

190,0

000

Миллион

рублей

388,3686

355,0

000

322,0

000

289,0

000

256,0

000

223,0

000

РП

1.6. Количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги

0,005

0

0,020

0

0,030

0

0,080

0

0,100

0

0,160

0

Тысяча

единиц

0,6360

0,450

0

0,400

0

0,350

0

0,250

0

0,200

0

РП

1.7. Количество субъектов МСП-экспортеров,

1,000 3,000 6,000 8,000 10,00 12,00

Единица 34,0000

33,0032,0028,0022,0018,00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ

0 0 0 0 00 00 0000000000

1.8. Количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших , в том

числе в результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Единица 30,0000

30,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

РП

1.9. Объем внебюджетных инвестиций

0,001

0

0,002

0

0,003

0

0,004

0

0,005

0

0,006

0

Миллиард

рублей

0,0350

0,035

0

0,010

0

0,009

0

0,008

0

0,007

0

РП

1.10. Количество новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими грант "Агростартап"

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Единица 21,0000

21,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

РП

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,179

1

0,179

1

0,179

1

0,179

1

0,179

1

0,179

1

Миллион

человек

0,1791

0,179

1

0,179

1

0,179

1

0,179

1

0,179

1

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых

гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 13,

762

9

14,

052

1

Фондом

гарантийной

поддержки

Рязанской области

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципаль-ных

образованиях

Рязанской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -388

,36

86

391

,83

21

-

1.2

Объем закупок

крупнейших

заказчиков у

субъектов МСП

составил:

в 2020 году - 1 355

357 тыс.рублей;

Тысяча

рублей

- - - 1 3

55 

357

,00

00

1 3

86 

530

,00

00

Осуществлен

анализ закупочной

деятельности

крупнейших

заказчиков

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 4

18 

420

,00

00

1 4

84 

416

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2021 году - 1 386

530 тыс.рублей;

в 2022 году - 1 418

420 тыс.рублей;

в 2023 году - 1 451

043 тыс.рублей;

в 2024 году - 1 484

416 тыс.рублей.

1.3

Оказана поддержка

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность в сфере

народных

художественных

промыслов и ремесел.

Сохранена

среднесписочная

численность

работников субъектов

МСП,

осуществляющих

деятельность в сфере

народных

художественных

промыслов и ремесел,

не менее уровня

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

4,0

000

4,0

000

Оказание

поддержки

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность в

сфере народных

художественных

промыслов и

ремесел.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предшествующего

финансового года

1.4

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, ед.

Единиц

а

- - - 33,

000

0

65,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -138

,00

00

166

,00

00

-

1.5

Сельскохозяйственны Едини

- - - 8,0

000

17,

000

Предоставлена Оказание

0,0000 2019

- -30,

000

47,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

ца

0

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

услуг

(выполне

ние

работ)

0 0

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

860

0,1

030

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -0,0

350

0,0

350

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/техно-

парков составил

0,103 млрд.руб.

работ)

1.7

Оказана поддержка к

2024 году не менее 30

инновационным,

высокотехнологич-

ным субъектам МСП

(финансовая,

имущественная,

консультационная,

правовая и иные меры

поддержки)

Единиц

а

- - - - -

Реализованы

мероприятия в

целях

консолидации мер

поддержки для

инновацион-ных,

высокотехно-

логичных

субъектов МСП.

Обеспечено

информирова-ние

субъектов МСП

высокотехно-

логичных секторов

экономики о мерах

поддержки АО

«Корпорация

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«МСП» и иных

институтов

развития

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

197

0,0

169

В 2024 году

субъектами МСП -

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0186

млрд.долл.

США (по курсу ЦБ

РФ, действующему

на дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке Центра

поддержки

экспорта

«Рязанский центр

экспорта субъектов

МСП» (далее -

ЦПЭ)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

143

0,0

138

-

1.9

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

Единиц

а

- - - 44,

000

0

39,

000

0

ЦПЭ при

содействии АО

«РЭЦ»

организовано

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 -

- -34,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляю-щих

экспортную

деятельность,

с целью

заключения

экспортных

контрактов.

В 2024 году

количество

субъектов МСП,

заключивших

экспортные

контракты при

поддержке ЦПЭ

составит не менее

43 ед.

работ)

1.1

0

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

Единиц

а

- - - 1,0

000

3,0

000

Субъекты МСП

размещены на

льготных условиях

на производствен-

ных площадях и

помещениях

промышленных

парков,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом)

. Нарастающий итог

технопарков.

К концу 2024 года

не менее 5

субъектов МСП

получили доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков,

технопарков

1.1

1

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

Единиц

а

- - - 242

,00

00

260

,00

00

При участии

министерства

имущественных и

земельных

отношений

Рязанской области

и органов местного

самоуправления

Рязанской области

субъектам МСП

предоставлено

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

225,0000 2020

- -279

,00

00

300

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для субъектов МСП

(количество

предоставленных

объектов (в аренду

или на иных правах,

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государствен-ного

и муниципаль-ного

имущества,

предназначен-ного

для субъектов

МСП

1.1

2

Проведена

модернизация

деятельности

муниципальных

фондов поддержки

предпринимательства

-

- - - - -

Обеспечен доступ

к получению

господдержки для

субъектов МСП в

муниципальных

образованиях

Рязанской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-

1.1

3

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап",

созданы новые

рабочие места

Единиц

а

- - - 6,0

000

12,

000

0

Обеспечено

увеличение

количества новых

рабочих мест,

созданных КФХ,

получившими

грант

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -21,

000

0

34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйстами,

получившими грант

"Агростартап"), ед..

Нарастающий итог

"Агростартап"

1.1

4

Субъектам МСП

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 0,6

260

0,5

300

Инфраструкту-рой

поддержки малого

и среднего

предпринима-

тельства оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные

услуги, в 2024 году

составит не менее

1,272 тыс.ед.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,6

360

0,7

630

-

1.1

Оказана поддержка Едини

- - - - -

Оказание Оказание

0,0000 2019

- -- 10,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки

предпринимательства,

оказывающим услуги

социально-

ориентированным

субъектам МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

государственную

поддержку, составило

не менее 10 ед.

ежегодно.

ца

поддержки

социально-

ориентированным

субъектам МСП

услуг

(выполне

ние

работ)

0

1.1

6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,4

010

0,4

350

Микрокредитной

компанией -

Рязанский

областной фонд

поддержки малого

предпринимательст

ва обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,4

270

0,4

270

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Рязанской области.

К 2024 году

количество

действующих

микрозаймов

РОФПМП составит

не менее 0,495

тыс.ед.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

0,0068 000,00 334 861,50272 828,50 0,00 675 690,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 257 732,00257 593,00 0,00 515 325,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 257 732,00257 593,00 0,00 515 325,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,0068 000,00 77 129,5015 235,50 0,00 160 365,000,00

Субъектам МСП обеспечено оказание

комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

1.2

47 031,3884 340,80 48 624,9194 879,35 2 297,94 325 350,3348 175,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

47 031,3884 340,80 48 624,9194 879,35 2 297,94 325 350,3348 175,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

47 031,3884 340,80 48 624,9194 879,35 2 297,94 325 350,3348 175,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой  поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

1.3

97 156,780,00 0,000,00 56 538,73 332 508,09178 812,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

97 156,780,00 0,000,00 56 538,73 332 508,09178 812,58

бюджет субъекта1.3.1.1.

97 156,780,00 0,000,00 56 538,73 332 508,09178 812,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

53 850,8755 461,00 70 805,2044 572,00 35 008,87 302 236,5442 538,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

53 850,8755 461,00 70 805,2044 572,00 35 008,87 302 236,5442 538,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

53 850,8755 461,00 70 805,2044 572,00 35 008,87 302 236,5442 538,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

35 138,140,00 29 544,020,00 81 618,56 188 325,4642 024,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

35 138,140,00 29 544,020,00 81 618,56 188 325,4642 024,74

бюджет субъекта1.5.1.1.

35 138,140,00 29 544,020,00 81 618,56 188 325,4642 024,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана поддержка субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в сфере

народных художественных промыслов и

ремесел. Сохранена среднесписочная

численность работников субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в сфере

народных художественных промыслов и

ремесел, не менее уровня

предшествующего финансового года

1.6

4 000,004 000,00 4 000,004 000,00 4 000,00 24 000,004 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

4 000,004 000,00 4 000,004 000,00 4 000,00 24 000,004 000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

4 000,004 000,00 4 000,004 000,00 4 000,00 24 000,004 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана поддержка организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

предпринимательства, оказывающим

услуги социально-ориентированным

субъектам МСП. Количество субъектов

МСП, получивших государственную

поддержку, составило не менее 10 ед.

ежегодно.

1.7

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 2 000,00 10 000,002 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 2 000,00 10 000,002 000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 2 000,00 10 000,002 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.8

100 000,000,00 0,000,00 50 000,00 196 106,8746 106,87

Консолидированный бюджет субъекта1.8.1.

100 000,000,00 0,000,00 50 000,00 196 106,8746 106,87
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.8.1.1.

100 000,000,00 0,000,00 50 000,00 196 106,8746 106,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

417 779,85 213 301,80 489 335,63 338 677,17

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

363 658,74 231 464,10 2 054 217,29

402 544,35 338 677,17145 301,80 412 206,13 363 658,74 231 464,10 1 893 852,29

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

15 235,50 68 000,00 77 129,50 0,00 0,00 0,00 160 365,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП обеспечено оказание

комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 20 707,73 48 175,95 48 175,95 48 175,95 48 175,95

48 175,95

48 175,9548 175,9548 175,9548 175,9548 175,95

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой  поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,58

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

178 812,5

8

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

0,00 38 422,06 42 538,59 42 538,59 42 538,59 42 538,59

42 538,60

42 538,5942 538,5942 538,5942 538,5942 538,59
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

1.5. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

0,00 0,00 4 123,71 4 123,71 4 123,71 30 468,04

42 024,74

42 024,7430 468,0430 468,0430 468,0430 468,04

1.6. Оказана поддержка субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в сфере

народных художественных промыслов и

ремесел. Сохранена среднесписочная

численность работников субъектов

МСП, осуществляющих деятельность в

сфере народных художественных

промыслов и ремесел, не менее уровня

предшествующего финансового года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00

4 000,004 000,004 000,000,000,00

1.7. Оказана поддержка организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

предпринимательства, оказывающим

услуги социально-ориентированным

субъектам МСП. Количество субъектов

МСП, получивших государственную

поддержку, составило не менее 10 ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00

2 000,002 000,002 000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

ежегодно.

1.8. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 46 106,87 46 106,87 46 106,87

46 106,87

46 106,8746 106,8746 106,8746 106,8746 106,87

ИТОГО:

0,00 237 942,3

7

273 650,8

3

319 757,7

0

319 757,7

0

346 102,0

3

363 658,74

363 658,7

3

352 102,0

3

352 102,0

3

346 102,0

3

346 102,0

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом) "

Субъекты МСП размещены

на льготных условиях на

производствен-ных

площадях и помещениях

промышленных парков,

технопарков.

К концу 2024 года не менее

5 субъектов МСП получили

доступ к территориям

созданных промышленных

парков, технопарков

Соломонова

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение с УК

промпарка. Заключено

соглашение с управляющей

компанией о

предоставлении субсидии

на 2021 год

-

Бугорская Н.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

МПЭР РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения. Управляющей

компанией промпарка

заключены соглашения с

резидентами

-

Бугорская Н.В.

15.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

получателей

поддержки

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Предоставлен отчет об

использовании в 2021 году

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

МПЭР РО о расходах

-

Бугорская Н.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Информация о частном

Прочий тип документа

Протокол ПК.

Информационные

-

Бугорская Н.В.

15.06.2022

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленном парке

"Карандаш" размещена на

инфоомационных ресурсах в сети

"Интернет")", значение: 0.0000

материалы

1.1.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателя эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Капандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании.

-

Бугорская Н.В.

08.07.2022

17 19 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Бугорская Н.В.

07.10.2022

18 21 --

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков на

территории Рязанской области, на

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по резидентам

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конец 2022 года составило не

менее 3 ед. накопленных

итогом)"

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

2022 году на промпарке

"Карандаш" начата реализация

проектов не менее 2 резидентов)"

Прочий тип документа

Информация Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

19 20 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.10

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

07.07.2023

17 19 --



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

промпарке "Карандаш"

размещена на официальных

интернет-ресурсах)"

Прочий тип документа

Информация из

официальных интернет-

русурсов

-

Минаева Е.А.

14.09.2023

18 20 --

1.1.12

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

09.10.2023

19 21 --

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по резидентам

-

Минаева Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.14

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Минаева Е.А.

20.12.2023

20 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены) (В

2023 году на площадках

промпарка "Карандаш" начата

реализация проекта не менее чем

1 резидента)"

Информация Управляющей

компании

1.1.15

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.16

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного парка

"Карандаш""

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

08.03.2024

17 19 --

1.1.17

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Управляющей компанией

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

08.07.2024

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представлен отчет о достижении

показателей эффективности

реализации проекта "Создание

частного промышленного пака

"Карандаш")"

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С потенциальным

резидентом промпарка -

субъектов МСП заключено

соглашение о намерениях)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

08.10.2024

19 21 --

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по резидентам

-

Минаева Е.А.

20.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

2024 году на территории

промпарка "Карандаш" начата

реализация проектов не менее 1

Прочий тип документа

Информация Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

20.12.2024

20 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резидента)", Единица

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

МСП, получивших комплексные

услуги)"

Инфраструкту-рой

поддержки малого и

среднего предпринима-

тельства оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги, в 2024

году составит не менее

1,272 тыс.ед.

Соломонова

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Протокол

ПК. Постановление.

Постановление

Правительства Рязанской

области о внесении

изменений в порядки

предоставления субсидий

-

Минаева Е.А.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

МПЭР РО

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

-

Чашкина Н.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Данные

МПЭР РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Рязанской области

предоставлены субсидии

АНО «Центр бизнеса РО» в

целях предоставления

субъектам МСП

комплексных услуг.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Инфраструктурой

поддержки

предпринимательства в

Рязанской области

предоставлены

комплексные услуги

субъектам МСП на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Реестр

получателей

поддержки

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2021 году

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга Протокол Протокол ПК.

-

Чашкина Н.В.

30.05.2022

14 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены) В

2022 году предоставлены

субсидии АНО «Агентство

развития бизнеса Рязанской

области» в целях предоставления

субъектам МСП комплексных

услуг", значение: 0.0000

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

предоставлены субсидии

АНО «Агентство развития

бизнеса Рязанской области»

в целях предоставления

субъектам МСП

комплексных услуг.

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (По

итогам 1 квартала 2022 года

комплексные услуги

предоставлены не менее 244

субъектам МСП, действующим

более 1 года)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Богачев У.А.

11.07.2022

13 11 --

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведены

мероприятия по

информированию субъектов

МСП об услугах АНО "АРБ", в

том числе размещение

информации на официальных

интернет-ресурсах)"

Прочий тип документа

Информация о

мероприятиях, включая

информацию с интернет-

ресурсов

-

Сидоренко

Л.В.

15.09.2022

10 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Богачев У.А.

24.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2022 году комплексные услуги

предоставлены не менее 530

субъектам МСП, действующим

более 1 года", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Инфраструктурой

поддержки

предпринимательства в

Рязанской области

предоставлены

комплексные услуги

субъектам МСП на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2022 году

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С АНО "Агентство

развития бизнеса Рязанской

области" заключено соглашение о

предоставлении субсидии""

Соглашение Соглашение с

АНО "АРБ" о

предоставлении субсидии

-

Чашкина Н.В.

23.03.2023

13 03 --

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2023 году предоставлены

субсидии АНО «Агентство

развития бизнеса Рязанской

области» в целях предоставления

субъектам МСП комплексных

услуг", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

предоставлены субсидии

АНО «Агентство развития

бизнеса РО» в целях

предоставления субъектам

МСП комплексных услуг

-

Чашкина Н.В.

30.03.2023

09 12 --

1.2.13

Контрольная точка "АНО "АРБ"

представлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

10.07.2023

03 11 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (По

Отчет Отчет

инфраструктуры поддержки

-

Уланов А.Ю.

15.07.2023

12 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам 1 полугодия 2023 года

комплексные услуги получили не

менее 260 субъектов МСП)"

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2023 году комплексные услуги

предоставлены не менее 636

субъектам МСП, действующим

более 1 года "

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Инфраструктурой

поддержки

предпринимательства в

Рязанской области

предоставлены

комплексные услуги

субъектам МСП на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

-

Уланов А.Ю.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2023 году

межбюджетных трансфертов "

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2024 году предоставлены

субсидии АНО «Агенство

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

-

Чашкина Н.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития бизнеса Рязанской

области» в целях предоставления

субъектам МСП комплексных

услуг", значение: 0.0000

экономического развития

Рязанской области

предоставлены субсидии

АНО «Центр бизнеса РО» в

целях предоставления

субъектам МСП

комплексных услуг

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "АНО "АРБ"

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет "АРБ" об

исполнении соглашения

-

Уланов А.Ю.

08.07.2024

03 09 --

1.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведены

мероприятия по

информированию субъектов

МСП об услугах АНО "АРБ")"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Уланов А.Ю.

19.11.2024

11 13 --

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2024 году комплексные услуги

предоставлены не менее 763

субъектам МСП, действующим

более 1 года "

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Инфраструктурой

поддержки

предпринимательства в

Рязанской области

предоставлены

комплексные услуги

субъектам МСП на единой

-

Уланов А.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2024 году

межбюджетных трансфертов "

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Фондом гарантийной

поддержки Рязанской

области обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципаль-ных

образованиях Рязанской

области

Минаева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Осуществлено информирование

субъектов МСП о предоставление

Фондом гарантийной поддержки

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Организациями

инфраструктуры поддержки

-

Сидоренко

Л.В.

15.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Центра "Мой

бизнес"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Рязанской области (далее -

ФГПРО) поручительств по

обязательствам субъектов МСП ",

значение: 0.0000

предпринимательства

проведено информирование

субъектов МСП о

предоставляемых ФГПРО

поручительствах по

обязательствам субъектов

МСП (официальные сайты,

Бизнес-портал Рязанской

области)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Договоры (соглашения).

ФГПРО заключены

договоры (соглашения) с

субъектами МСП о

предоставлении

поручительств

-

Царева И.И.

05.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГПРО

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК

-

Царева И.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

ФГПРО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение с ФГПРО о

предоставлении субсидии

-

Минаева Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.5

Контрольная точка "ФГПРО

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 1 полугодие 2022 года"

Отчет ФГПРО представлен

квартальный отчет об

исполнении соглашения

-

Царева И.И.

11.07.2022

04 09 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, за 1

полугодие 2022 года составил не

менее 6,465 млн.руб.)"

Отчет Отчет ФГПРО о

предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

15.07.2022

11 12 --

1.3.7

Контрольная точка "ФГПРО

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет ФГПРО

предоставлен

ежеквартальный отчет об

-

Царева И.И.

11.10.2022

09 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 9 месяцев 2022 года"

исполнении соглашения

1.3.8

Контрольная точка "ФГПРО

предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК.

ФГПРО предоставлены

отчеты об исполнении

соглашения

-

Царева И.И.

20.12.2022

12 10 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Объем финансовой поддержки,

оказаной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, в

2022 году составил не менее

14,0521 млн. руб.", значение:

0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

ФГПРО о предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "С Фондом

гарантийной поддержки

Рязанской области заключено

соглашение о предоставлении

субсидии"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ФГПРО

-

Минаева Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Фонду гарантийной

поддержке перечислены

субсидии в целях предоставления

поручительств)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минаева Е.А.

07.04.2023

04 10 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, за 1

полугодие 2023 года составило не

менее 5 млн. рублей"

Отчет Отчет ФГПРО о

предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

14.07.2023

09 11 --

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, за 9

месяцев 2023 года составило не

менее 10 млн.рублей)"

Отчет Отчет ФГПРО о

выданных поручительствах

-

Царева И.И.

13.10.2023

10 05 --

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

Отчет Протокол ПК. Отчет

ФГПРО о предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гарантийной поддержке РГО, в

2023 году составил не менее

388,3686 млн.руб.", значение:

0.0000, Миллион рублей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "ФГПРО

предоставлен в

Минэкономразвития Рязанской

области отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии"

Отчет Отчет ФГПРО

-

Царева И.И.

20.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Минаева Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (ФГПРО

перечислены субсидии в целях

предоставления микрозаймов)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минаева Е.А.

08.04.2024

04 10 --

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, за 1

полугодие 2024 года составил не

менее 190 млн.рублей)", Миллион

рублей

Отчет Отчет ФГПРО о

предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

12.07.2024

09 11 --

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, за 9

месяцев 2024 года составил не

менее 280 млн.руб.)", Миллион

рублей

Отчет Отчет ФГПРО о

выданных поруительствах

-

Царева И.И.

11.10.2024

10 12 --

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

ФГПРО об исполнении

соглашения

-

Царева И.И.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП при

гарантийной поддержке РГО, в

2024 году составил не менее

391,8321 млн. руб.", значение:

0.0000, Миллион рублей

Отчет Протокол ПК. Отчет

ФГПРО о предоставленных

поручительствах

-

Царева И.И.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ) "

ЦПЭ при содействии АО

«РЭЦ» организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляю-щих

экспортную деятельность,

с целью заключения

экспортных контрактов.

В 2024 году количество

субъектов МСП,

заключивших экспортные

контракты при поддержке

ЦПЭ составит не менее 43

ед.

Ероян Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Протокол

ПК. Постановление.

Постановление

Правительства Рязанской

области о внесении

изменений в порядки

предоставления субсидий

-

Ероян Л.Н.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Данные

МПЭР РО

-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

Предоставлены субсидии

АНО «Агентство развития

производственных систем и

компетенций» в целях

предоставления субъектам

МСП услуг ЦПЭ

-

Ероян Л.Н.

30.03.2021

06 08 Данные

МПЭР РО

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

-

Ероян Л.Н.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Реестр

получателей

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2021 году

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (В 2022 году

предоставлены субсидии АНО

«Агентство развития бизнеса

Рязанской области" в целях

предоставления субъектам МСП

услуг ЦПЭ) ", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

Предоставлены субсидии

АНО «Агентство развития

бизнеса Рязанской области»

в целях предоставления

субъектам МСП услуг ЦПЭ

-

Ероян Л.Н.

30.03.2022

10 06 --

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

Отчет Отчет АНО "АРБ" на

01.07.2022

-

Богачев У.А.

11.07.2022

02 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

(АНО "АРБ" представлен

ежеквартальный отчет в рамках

исполнения соглашения о

предоставлении субсидии)"

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 18 единиц)"

Отчет Отчет АНО "АРБ".

Протокол РЭЦ

-

Богачев У.А.

15.08.2022

06 09 --

1.4.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(АНО "АРБ" представлен

ежеквартальный отчет в рамках

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии)"

Протокол Протокол ПК.

Отчет об исполнении

-

Богачев У.А.

10.10.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

Отчет Протокол РЭЦ

-

Богачев У.А.

15.11.2022

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составило не менее 27 единиц)"

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2022 году

межбюджетных трансфертов "

Протокол Протокол ПК.

Отчет в

Минэкономразвития России

в ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

МПЭР РО

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

2022 году количество субъектов

МСП - экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ, составило не менее 39 ед. )"

Отчет Отчет об

исполнении.

-

Федотова Ю.В.

15.02.2023

10 02 --

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (В 2023 году

предоставлены субсидии АНО

«Агентство развития бизнеса

Рязанской области" в целях

предоставления субъектам МСП

услуг ЦПЭ)", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

Предоставлены субсидии

АНО «Агентство АНО

«Агентство развития

бизнеса Рязанской области»

-

Ероян Л.Н.

30.03.2023

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в целях предоставления

субъектам МСП услуг ЦПЭ

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 9 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.05.2023

02 08 --

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 20 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.08.2023

07 09 --

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 30 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.11.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка Протокол Протокол ПК.

-

Бугорская Н.В.

20.01.2024

Взаимо 06 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании в 2023 году

межбюджетных трансфертов "

Отчет в Минэкономразви-

тия России вГИИС

«Электронный бюджет»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МПЭР РО

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

2023 году количество субъектов

МСП - экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ, составило не менее 43 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.02.2024

10 02 --

1.4.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (В 2024 году

предоставлены субсидии АНО

«Агентство развития бизнеса

Рязанской области» в целях

предоставления субъектам МСП

услуг ЦПЭ) ", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения. Платежные

поручения. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

Предоставлены субсидии

АНО «Агентство развития

бизнеса Рязанской области»

в целях предоставления

субъектам МСП услуг ЦПЭ

-

Ероян Л.Н.

30.03.2024

06 07 --

1.4.19

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.05.2024

02 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 9 ед.)"

1.4.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ, составил

не менее 20 ед.)"

Протокол Протокол ПК.

Отчет

-

Федотова Ю.В.

15.08.2024

07 11 --

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ,

составило не менее 30 ед.)"

Отчет отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.11.2024

08 11 --

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2024 году

межбюджетных трансфертов "

Протокол Протокол ПК.

Отчет в Минэкономразви-

тия России в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Бугорская Н.В.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

МПЭР РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП - экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 0,0186

млрд.долл.

США (по курсу ЦБ РФ,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Центра поддержки экспорта

«Рязанский центр экспорта

субъектов МСП» (далее -

ЦПЭ)

Ероян Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение. Заключено

соглашение с АО «РЭЦ» о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятий по

созданию и (или) развитию

центров поддержки

экспорта

-

Ероян Л.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Данные

МПЭР РО

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Протокол ПК. Отчет

ЦПЭ.

-

Ероян Л.Н.

15.08.2021

02 03 Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

В АО «РЭЦ» и

Минэкономразви-тия

России направлен отчет о

результатах деятельности

ЦПЭ за 11 месяцев 2021

года. Уточняющий отчет

направляется в срок до

01.04.2022

-

Ероян Л.Н.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Рязанской областью

заключено соглашение с АО

«РЭЦ» о методическом и

информационном

взаимодействии при реализации

мероприятий по созданию и (или)

развитию центров поддержки

экспорта) ", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашение. Заключено

соглашение с АО «РЭЦ» о

методическом и

информационном

взаимодействии при

реализации мероприятий по

созданию и (или) развитию

центров поддержки

экспорта

-

Ероян Л.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП,

получивших услуги ЦПЭ,

составило не менее 180 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Богачев У.А.

01.07.2022

02 05 --

1.5.6

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Богачев У.А.

15.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)

(Объем экспорта МСП,

получивших поддержку ЦПЭ

составило не менее 0,004

млрд.долл.США)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество субъектов МСП,

получивших услуги ЦПЭ,

составило не менее 300 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Богачев У.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(АНО "АРБ" представлен в

Минэкоомразвития Рязанской

области ежеквартальный отчет в

рамках исполнения соглашения о

предоставлении субсидии)"

Отчет Ежеквартальный

отчет на 01.10.2022

-

Федотова Ю.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Объем экспорта МСП,

получивших поддержку ЦПЭ, в

2022 году составила не менее

0,0169 млрд.долл.США)"

Отчет Протокол ПК. В АО

"РЭЦ" и

Минэкономразвития России

направлен отчет о

результатах деятельности

ЦПЭ за 11 месяцев 2022

года. Уточняющий отчет

направляется в срок до

01.04.2023

-

Ероян Л.Н.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

2022 году количество субъектов

МСП, получивших услуги ЦПЭ,

составило не менее 400 ед.)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 1 кв 2023 года)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности организации

(АНО "АРБ" представлен отчеты

по состоянию на 01.07.2023г. по

формам, утвержденным

Соглашением о предоставлении

субсидии на создание и (или)

развитие центра поддержки

экспорта)"

Отчет Отчеты

-

Федотова Ю.В.

17.07.2023

03 05 --

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 2 кв 2023 года)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.08.2023

03 07 --

1.5.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности организации

(АНО "АРБ" по состоянию на

01.10.2023 представлены отчеты

по формам, установленным

Соглашением о предоставлении

субсидии на создание и (или)

Отчет Отчет

-

Федотова Ю.В.

12.10.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие регионального центра

поддержки экспорта)"

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 3 кв 2023 года)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 2023 год)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.05.2024

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 1 кв 2024 года)"

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 2 кв 2024 года) "

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.08.2024

03 05 --

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(ЦПЭ оказано услуг для

экспортно ориентированных

субъектов МСП в количестве,

определённом соглашением с АО

РЭЦ на 3 кв 2024 года)"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Уланов А.Ю.

15.11.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйстами, получившими грант

"Агростартап"), ед."

Обеспечено увеличение

количества новых рабочих

мест, созданных КФХ,

получившими грант

"Агростартап"

Филькина Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы получили

государственную

поддержку

-

Филькина Л.Н.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Данные

Минсельхоза

РО

-

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы обеспечили

создание новых постоянных

рабочих мест

-

Филькина Л.Н.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минсельхоза

РО

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Осуществлено информирование

граждан и субъектов МСП о

предоставлении министерством

Прочий тип документа

Протокол ПК, Информация

министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области об

-

Филькина Л.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области грантов "Агростартап""

информационной кампанииконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен отбор

заявителей для предоставления

им гранта "Агростартап")"

Протокол Протокол

региональной конкурсной

комиссии по отбору

заявителей для

предоставления гранта

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

01.07.2022

03 05 --

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) С

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами заключены

соглашения о предоставлении

грантов "Агростартап""

Соглашение Протокол.

Соглашения с КФХ.

Министерством сельского

хозяйства предоставлены

гранты "Агростартап"

крестьянским (фермерским)

хозяйствам

-

Филькина Л.Н.

05.07.2022

04 06 --

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Крестьянским (фермерским)

хозяйствам - победителям отбора

перечислены гранты

"Агростартап""

Прочий тип документа

Платежные поручения о

перечислении гранта

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

10.07.2022

05 07 --

1.6.7

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

Отчет Министерством

сельского хозяйства и

-

Филькина Л.Н.

23.12.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

рамках регионального проекта)"

продовольствия Рязанской

области предоставлен отчет

в Минэкономразвития

Рязанской области об

исполнении мероприятий в

рамках регионального

проекта

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2022 года количество

новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

"Агростартап", составило не

менее 12 единиц (нарастающим

итогом с 2021 года)"

Отчет Протокол ПК. Отчет.

В результате оказания

грантовой поддержки на

реализацию проектов

"Агростартап" созданы

новые постоянные рабочие

места, сведения о

работниках переданы в

Пенсионный Фонд РФ

-

Филькина Л.Н.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании в 2022 году

межбюджетных трансфертов)"

Отчет Отчет в Минсельхоз

России о расходах

федеральной субсидии

-

Филькина Л.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Осуществлено

информирование граждан и

субъектов МСП о

предоставлении министерством

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области грантов "Агростартап""

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование о

предоставлении грантов

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

30.06.2023

03 05 --

1.6.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен отбор

заявителей для предоставления

им грантов "Агростартап""

Протокол Протокол

региональной конкурсной

комиссии по

предоставлению грантов

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

14.07.2023

04 06 --

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (С

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами заключены

соглашения о предоставлении

грантов "Агростартап""

Соглашение Соглашения с

КФХ

-

Филькина Л.Н.

15.12.2023

05 07 --

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Крестьянским (фермерским)

хозяйствам перечислены гранты

"Агростартап""

Прочий тип документа

Предоставлены платежные

поручения о перечислении

грантов

-

Филькина Л.Н.

16.12.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2023 года количество

новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

"Агростартап", составило не

менее 21 единиц (нарастающим

итогом с 2021 года)", Единица

Отчет Протокол ПК. Отчет.

В результате грантовой

поддержки на реализацию

проектов "Агростартап"

созданы новые постоянные

рабочие места, сведения о

работниках переданы в

Пенсионный фонд РФ

-

Филькина Л.Н.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании в 2023 году

межбюджетных трансфертов)"

Отчет Отчет в Минсельхоз

России об использовании

федеральной субсидии

-

Филькина Л.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Осуществлено

информирование граждан и

субъектов МСП о

предоставлении министерством

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование граждан и

субъектов МСП о

предоставлении

минсельхозом Рязанской

области грантов

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области грантов "Агростартап""

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен отбор

заявителей для предоставления

им грантов "Агростартап""

Протокол Протокол

региональной конкурсной

комиссии по

предоставлению грантов

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

14.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (С

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами заключены

соглашения о предоставлении

грантов "Агростартап""

Соглашение Соглашения с

КФХ

-

Филькина Л.Н.

15.12.2024

05 07 --

1.6.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Крестьянским (фермерским)

хозяйствам перечислены гранты

"Агростартап""

Прочий тип документа

Платежные поручения о

перечислении грантов

"Агростартап"

-

Филькина Л.Н.

16.12.2024

06 08 --

1.6.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2024 года количество

Отчет Протокол ПК. Отчет.

В результате оказания

грантовой поддержки на

-

Филькина Л.Н.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

новых рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

"Агростартап", составило не

менее 34 единиц (нарастающим

итогом с 2021 года)", Единица

реализацию проектов

"Агростартап" созданы

новые постоянные рабочие

места, сведения о

работниках переданы в

Пенсионный фонд РФ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей, ед."

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Филькина Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Осуществлено

информирование субъектов МСП

в АПК о предоставлении

министерством сельского

Прочий тип документа

Информация о

предоставлении субсидий

-

Филькина Л.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства и продовольствия

Рязанской области субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году)"

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Осуществлены мероприятия по

информированию, обучению

заинтересованных лиц из числа

субъектов МСП в ПК и личных

подсобных хозяйств граждан с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные виды бизнеса

(сельскохозяйственные

кооперативы)"

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйтвенную

кооперацию

-

Филькина Л.Н.

01.12.2022

03 05 --

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (С

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами заключены

соглашения о предоставлении

субсидий)"

Соглашение Соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

-

Филькина Л.Н.

10.12.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(СЕльскохозяйственным

потребительским кооперативам

перечислены субсидии"

Прочий тип документа

Платежные поручения о

перечислении субсидий

-

Филькина Л.Н.

11.12.2022

05 07 --

1.7.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет в

Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации

о количестве новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в ПК и

личных подсобных хозяйств

граждан)"

Отчет Отчет

-

Филькина Л.Н.

25.12.2022

06 08 --

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) На

конец 2022 года количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан составило не менее 65

единиц (нарастающим итогом с

2021 года)", значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

об исполнении

регионального проекта

-

Филькина Л.Н.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Проведена Отчет Отчет в МИнсельхоз

-

Филькина Л.Н.

01.04.2023

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании в 2022 году

средств межбюджетных

трансфертов)"

Россиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Осуществлено

информирование субъектов МСП

в АПК о предоставлении

министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат,

понесенных в текущем

финансовом году)"

Прочий тип документа

Информация о

предоставлении субсидий

-

Филькина Л.Н.

01.07.2023

03 05 --

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Осуществлены мероприятия по

информированию, обучению

заинтересованных лиц из числа

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

-

Филькина Л.Н.

01.12.2023

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП в ПК и личных

подсобных хозяйств граждан с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные виды бизнеса

(сельскохозяйственные

кооперативы)"

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

1.7.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (С

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами заключены

соглашения о предоставлении

субсидий)"

Соглашение Соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

-

Филькина Л.Н.

10.12.2023

05 07 --

1.7.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

перечислены субсидии"

Прочий тип документа

Платежные поручения о

предоставлении субсидий

-

Филькина Л.Н.

11.12.2023

06 08 --

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) На

конец 2023 года количество

вовлеченных в субъекты МСП в

АПК составило не менее 138

единиц (нарастающим итогом).",

Единица

Отчет Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области об исполнении

регионального проекта

-

Филькина Л.Н.

30.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании в 2023 году

средств межбюджетных

трансфертов)"

Отчет Отчет в Минсельхоз

России об использовании

федеральной субсидии

-

Филькина Л.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.7.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Осуществлено

информирование субъектов МСП

в АПК о предоставлении

министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области субсидий

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение затрат,

понесенных в текущем

финансовом году)"

Прочий тип документа

Информация о

предоставлении субсидий

-

Филькина Л.Н.

01.07.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Осуществлены мероприятия по

информированию, обучению

заинтересованных лиц из числа

субъектов МСП в ПК и личных

подсобных хозяйств граждан с

момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные виды бизнеса

(сельскохозяйственные

кооперативы)"

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропрпоизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

-

Филькина Л.Н.

01.12.2024

04 06 --

1.7.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (С

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами заключены

соглашения о предоставлении

субсидий)"

Соглашение Соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими

кооперативами

-

Филькина Л.Н.

10.12.2024

05 07 --

1.7.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

перечислены субсидии)"

Прочий тип документа

Платежные поручения о

перечислении субсидий

-

Филькина Л.Н.

11.12.2024

06 08 --

1.7.18

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет министерства

-

Филькина Л.Н.

30.12.2024

07 Взаимо =-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены) На

конец 2024 года количество

вовлеченных в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК составило не менее 166

единиц (накопленным итогом).",

Единица

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области об исполнении

регионального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Филькина Л.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Протокол

ПК. Постановление.

Утверждено Постановление

Правительства Рязанской

области о внесении

изменений в нормативные

-

Филькина Л.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 Данные

Минсельхоза

РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правовые акты

Правительства Рязанской

области, регулирующие

порядок предоставления

субсидий (грантов) в сфере

АПК

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашения.

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области с

субъектами МСП в сфере

АПК заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

(грантов)

-

Филькина Л.Н.

01.10.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минсельхоза

РО

-

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

в министерство сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области.

Центром компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги в

соответствии со

Стандартом деятельности

центров компетенций

-

Филькина Л.Н.

20.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ЦК-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

мерах поддержки субъектов МСП

в сфере АПК размещена на

официальных ресурсах

министерства сельского

хозяйства Рязанской области и

регионального центра

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации)"

Прочий тип документа

Информация

-

Филькина Л.Н.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С субъектами МСП

в сфере АПК заключены

соглашения о предоставлении

субсидий (грантов) ", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения.

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области с

субъектами МСП в сфере

АПК заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

(грантов)

-

Филькина Л.Н.

01.10.2022

05 07 --

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП в сфере АПК

перечислены субсидии (гранты) "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Филькина Л.Н.

01.11.2022

06 08 --

1.8.7

Контрольная точка "Услуга Протокол Протокол ПК.

-

Филькина Л.Н.

20.11.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)

Региональным центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в сфере АПК",

значение: 0.0000

Отчет в министерство

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области. Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги в

соответствии со

Стандартом деятельности

центров

1.8.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

рамках регионального проекта)"

Отчет Министерством

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области представлен отчет в

Минэкономразвития

Рязанской области об

исполнении мероприятий

-

Филькина Л.Н.

23.12.2022

08 10 --

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2022 года государственная

поддержка в рамках федерального

проекта оказана не менее 17

субъектам МСП в сфере АПК

(крестьянские (фермерские)

хозяйства, индивидуальные

предприниматели,

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы)

(нарастающим итогом с 2021

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Крестьянские (фермерские)

хозяйства, индивидуальные

предприниматели,

сельскохозяйственные

кооперативы получили

государственную пддержку

-

Филькина Л.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года)"

1.8.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

мерах поддержки субъектов МСП

в сфере АПК размещена на

официальных ресурсах

министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области и

Регионального центра

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации)"

Прочий тип документа

Информация по мерам

поддержки

-

Филькина Л.Н.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.8.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С субъектами МСП

в сфере АПК заключены

соглашения о предоставлении

субсидий (грантов)", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения.

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области с

субъектами МСП в сфере

АПК заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

(грантов)

-

Филькина Л.Н.

01.10.2023

05 07 --

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП в сфере АПК

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Филькина Л.Н.

01.11.2023

06 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечислены субсидии (гранты)"

1.8.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Региональным центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в сфере АПК ",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет в министерство

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области. Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги в

соответствии со

Стандартом деятельности

центров компетенций

-

Филькина Л.Н.

20.12.2023

07 08 --

1.8.14

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

рамках регионального проекта)"

Отчет Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области

-

Филькина Л.Н.

23.12.2023

10 09 --

1.8.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2023 года государственная

поддержка в рамках федерального

проекта оказана не менее 30

сельскохозяйственным

товаропроизводителям)

(нарастающим итогом с 2021

года)", Единица

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

кооперативы получили

государственную

поддержку

-

Филькина Л.Н.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

мерах поддержки субъектов МСП

в сфере АПК размещена на

официальных ресурсах

министерства сельского

хозяйства Рязанской области и

регионального центра

компетенции в сфере

сельскохозяйственной

кооперации)"

Прочий тип документа

Информация о мерах

поддержки

-

Филькина Л.Н.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.8.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. С субъектами МСП

в сфере АПК заключены

соглашения о предоставлении

субсидий (грантов) ", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Соглашения.

Министерством сельского

хозяйства и продовольствия

Рязанской области с

субъектами МСП в сфере

АПК заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

(грантов)

-

Филькина Л.Н.

01.10.2024

05 07 --

1.8.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП в сфере АПК

перечислены субсидии (гранты)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Филькина Л.Н.

01.11.2024

06 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Региональным центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги

субъектам МСП в сфере АПК ",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет в министерство

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области. Центром

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров оказаны услуги в

соответствии со

Стандартом деятельности

центров компетенций

-

Филькина Л.Н.

20.12.2024

07 08 --

1.8.20

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

рамках регионального проекта)"

Отчет Отчет министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области

-

Филькина Л.Н.

23.12.2024

10 09 --

1.8.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) На

конец 2024 года государственная

поддержка в рамках федерального

проекта оказана не менее 47

сельскохозяйственным

товаропроизводителям)

(нарастающим итогом с 2021

года)", Единица

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы получили

государственную

поддержку

-

Филькина Л.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9

Результат "Оказана поддержка к

2024 году не менее 30

инновационным,

высокотехнологич-ным

субъектам МСП (финансовая,

имущественная,

консультационная, правовая и

иные меры поддержки)"

Реализованы мероприятия в

целях консолидации мер

поддержки для

инновацион-ных,

высокотехно-логичных

субъектов МСП.

Обеспечено информирова-

ние субъектов МСП

высокотехно-логичных

секторов экономики о

мерах поддержки АО

«Корпорация «МСП» и

иных институтов развития

Кузина Е.А.

01.01.2024 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет.

Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

совместно с ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

проведены конкурсы

проектов

-

Фролов В.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

МПЭР РО

-

1.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

-

Фролов В.В.

19.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

МПЭР РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществлено

информирование субъектов

МСП о финансовой

поддержке ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК.

Прочий тип документа.

АНО «Центр бизнеса РО»

предоставлена

информационно-

консультационная

поддержка инновационным

субъектам МСП

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2021

04 05 Данные

Центра "Мой

бизнес"

-

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Проведены совместно с ФГБУ

«Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере»

конкурсов проектов по

программам «Умник», «Старт»,

«Коммерциализация», «Развитие»

"

Протокол Протокол ПК.

Отчет. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

совместно с ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

проведены конкурсы

проектов

-

Кузина Е.А.

10.12.2022

03 07 --

1.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Информирование субъектов МСП

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

Министерством

-

Кузина Е.А.

19.12.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о поддержке в виде грантов на

разработку и создание

производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса на создание

и (или) расширение производства

инновационной продукции, а

также на осуществление НИОКР,

через ФГБУ «Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере» "

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

осуществлено

информирование субъектов

МСП о финансовой

поддержке ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Предоставлена информационно-

консультационная поддержка

инновационным,

высокотехнологичным субъектам

МСП", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

АНО «Центр бизнеса РО»

предоставлена

информационно-

консультационная

поддержка инновационным

субъектам МСП

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2022

07 09 --

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Проведены совместно с ФГБУ

«Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере»

конкурсов проектов по

программам «Умник», «Старт»,

«Коммерциализация», «Развитие»

"

Протокол Протокол ПК.

Отчет. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

совместно с ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

проведены конкурсы

-

Кузина Е.А.

10.12.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов

1.9.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Информирование субъектов МСП

о поддержке в виде грантов на

разработку и создание

производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса на создание

и (или) расширение производства

инновационной продукции, а

также на осуществление НИОКР,

через ФГБУ «Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере» "

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

осуществлено

информирование субъектов

МСП о финансовой

поддержке ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

-

Кузина Е.А.

19.12.2023

09 11 --

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Предоставлена информационно-

консультационная поддержка

инновационным,

высокотехнологичным субъектам

МСП"

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

АНО «Центр бизнеса РО»

предоставлена

информационно-

консультационная

поддержка инновационным

субъектам МСП

-

Уланов А.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.9.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Протокол Протокол ПК.

Отчет. Министерством

-

Кузина Е.А.

10.12.2024

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Проведены совместно с ФГБУ

«Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в

научно-технической сфере»

конкурсов проектов по

программам «Умник», «Старт»,

«Коммерциализация», «Развитие»

"

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

совместно с ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

проведены конкурсы

проектов

1.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Информирование субъектов МСП

о поддержке в виде грантов на

разработку и создание

производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса на создание

и (или) расширение производства

инновационной продукции, а

также на осуществление НИОКР,

через ФГБУ «Фонд содействия

развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере» "

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

осуществлено

информирование субъектов

МСП о финансовой

поддержке ФГБУ «Фонд

содействия развитию малых

форм предприятий в

научно-технической сфере»

-

Кузина Е.А.

19.12.2024

12 14 --

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Предоставлена информационно-

консультационная поддержка

инновационным,

высокотехнологичным субъектам

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

АНО «Центр бизнеса РО»

предоставлена

информационно-

консультационная

-

Уланов А.Ю.

20.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МСП " поддержка инновационным

субъектам МСП

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП (количество

предоставленных объектов (в

аренду или на иных правах,

нарастающим итогом) "

При участии министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области и

органов местного

самоуправления Рязанской

области субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государствен-ного и

муниципаль-ного

имущества, предназначен-

ного для субъектов МСП

Арефьева М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Протокол ПК. Исходящее

письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в

муниципальные

образования Рязанской

области с основными

-

Минаева Е.А.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Информация

Минимущест

ва РО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подходами оценки

эффективности

использования имущества

вует

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Протокол ПК. Исходящее

письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» с

информацией о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества, на конец 2021

года

-

Минаева Е.А.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Данные

Минимущест

ва Рязанской

области

-

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет

-

Минаева Е.А.

20.12.2021

01 02 Информация

Минимущест

ва Рязанской

области

-

1.10.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

целью расширения перечней

государственного и

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

27.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального имущества)" и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Актуализированы

сведения в АИС "Мониторинг

МСП" о предоставленном в

аренду имуществе)"

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

Рязанской области в

муниципальные

образования

-

Арефьева М.В.

05.08.2022

04 06 --

1.10.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

целью расширения перечней

государственного и

муниципального имущества)"

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

08.09.2022

05 07 --

1.10.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

исполнения прогнозных планов

дополнения перечней

муниципального имущества в

2022 году)"

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

Рязанской области в

муниципальные

образования

-

Арефьева М.В.

18.10.2022

06 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. Подготовлена

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества на

конец 2022 года "

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» с

информацией о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества, на конец 2022

года

-

Арефьева М.В.

19.12.2022

07 03 --

1.10.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В

2022 году субъектам МСП

предоставлено имущество из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества "

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» и

министерство

промышленности и

экономического развития

Рязанской области со

сводным отчетом о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

-

Арефьева М.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственного и

муниципального

имущества, на конец 2022

года

1.10.1

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

целью расширения перечней

государственного и

муниципального имущества)"

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Актуализированы

сведения в АИС Мониторинг

МСВП о предоставленном в

аренду имуществе)"

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

Рязанской области в

муниципальные

образования

-

Арефьева М.В.

27.04.2023

04 06 --

1.10.1

2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

05.07.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью расширения перечней

государственного и

муниципального имущества"

1.10.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

исполнения прогнозных планов

дополнения перечней

муниципального имущества в

2023 году"

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

Рязанской области в

муниципальные

образования

-

Арефьева М.В.

18.10.2023

06 02 --

1.10.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение.Подготовлена

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества на

конец 2023 года "

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» с

информацией о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества, на конец 2023

года

-

Арефьева М.В.

19.12.2023

07 03 --

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2023 году субъектам МСП

предоставлено имущество из

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

-

Арефьева М.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества "

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» и

министерство

промышленности и

экономического развития

Рязанской области со

сводным отчетом о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества, на конец 2023

года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

целью расширения перечней "

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.1

7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

-

Арефьева М.В.

27.04.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Актуализированы

сведения в АИС Мониторинг

МСП о предоставленном в аренду

имуществе"

Рязанской области в

муниципальные

образования

1.10.1

8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

использования имущества с

целью расширения перечней

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

рабочей группы

-

Арефьева М.В.

05.07.2024

05 07 --

1.10.1

9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен анализ

исполнения прогнозных планов

дополнения перечней

муниципального имущества в

2024 году)"

Прочий тип документа

Письмо Минимущества

Рязанской области в

муниципальные

образования

-

Арефьева М.В.

18.10.2024

06 02 --

1.10.2

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. Подготовлена

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

-

Арефьева М.В.

19.12.2024

07 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация о количестве

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества на

конец 2024 года "

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» с

информацией о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества, на конец 2024

года

1.10.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2024 году субъектам МСП

предоставлено имущество из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества "

Протокол Протокол ПК.

Исходящее письмо. Письмо

министерства

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области в АО

«Корпорация «МСП» и

министерство

промышленности и

экономического развития

Рязанской области со

сводным отчетом о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества, на конец 2024

года

-

Арефьева М.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11

Результат "Оказана поддержка Оказание поддержкиМинаева Е.А.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере народных художественных

промыслов и ремесел. Сохранена

среднесписочная численность

работников субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

сфере народных художественных

промыслов и ремесел, не менее

уровня предшествующего

финансового года"

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность в сфере

народных художественных

промыслов и ремесел.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол заседания

Проектного комитета.

Реестр получателей

поддержки

-

Минаева Е.А.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Протокол заседания

Проектного комитета.

Реестр получателей

поддержки

-

Минаева Е.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Протокол ПК.

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

предоставлению субсидий

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность в сфере НХП

и ремесел

-

Фатеева А.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Данные

МПЭР РО

-

1.11.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Протокол ПК.

Договоры. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

заключены договоры с

субъектами МСП,

осуществляющими

деятельность в сфере НХП

и ремесел, о

предоставлении субсидии

-

Фатеева А.А.

25.10.2021

02 06 Данные

МПЭР РО

-

1.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Проектного комитета.

Реестр получателей

-

Минаева Е.А.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

Реестр

получателей

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержкиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

конкурсном отборе субъектов

МСП в сфере НХП и ремесел для

предоставления субсидий

размещена на официальных

ресурсах Минэкономразвития

Рязанской области)"

Прочий тип документа

Информация с сайта

-

Фатеева А.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.11.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. Проведен

Конкурсный отбор субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в сфере НХП и

ремесел, в целях предоставления

субсидий на возмещение части

затрат, связанных с

предпринимательской

Протокол Протокол ПК.

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

предоставлению субсидий

субъектам МСП

-

Фатеева А.А.

14.08.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельностью"

1.11.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. С субъектами МСП,

осуществляющими деятельность в

сфере НХП и ремесел -

победителями конкурсного

отбора заключены договоры о

предоставлении субсидии"

Соглашение Протокол ПК.

Договоры с субъектами

МСП о предоставлении

субсидии

-

Фатеева А.А.

14.09.2022

07 09 --

1.11.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере НХП и ремесел,

перечислены субсидии)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Фатеева А.А.

30.09.2022

08 10 --

1.11.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2022 году субсидии получили не

менее 4 субъектов МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере НХП и ремесел", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Платежные документы.

Субъектам МСП в сфере

НХП и ремесел,

предоставлены субсидии на

возмещение части затрат,

связанных с

осуществлением

предпринимательской

деятельности

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

09 05 --

1.11.1

Контрольная точка Отчет Отчеты получателей

-

Фатеева А.А.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

субсидиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

2

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании средств

областного бюджета в 2022 году)"

Отчет Отчет об исполнении

подпрограммы 2 "Развитие

малого и среднего

предпринимательства"

государственной

программы Рязанской

области "Экономическое

развитие"

-

Чашкина Н.В.

23.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.11.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

конкурсном отборе субъектов

МСП в сфере НХП и ремесел для

предоставления субсидий

размещена на официальных

Прочий тип документа

Информация с сайта

-

Фатеева А.А.

15.08.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ресурсах Минэкономразвития

Рязанской области)"

1.11.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен

Конкурсный отбор субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в сфере НХП и

ремесел, в целях предоставления

субсидий на возмещение части

затрат, связанных с

предпринимательской

деятельностью)"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по

предоставлению субсидий

субъектам МСП

-

Фатеева А.А.

14.09.2023

07 09 --

1.11.1

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С субъектами МСП,

осуществляющими деятельность в

сфере НХП и ремесел -

победителями конкурсного

отбора, заключены договоры о

предоставлении субсидии)"

Соглашение Договоры с

субъектами МСП о

предоставлении субсидий

-

Фатеева А.А.

14.10.2023

08 10 --

1.11.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Фатеева А.А.

31.10.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере НХП и ремесел,

перечислены субсидии)"

1.11.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2023 году субсидии получили не

менее 4 субъектов МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере НХП и ремесел", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Платежные документы.

Субъектам МСП в сфере

НХП и ремесел,

предоставлены субсидии на

возмещение части затрат,

связанных с

осуществлением

предпринимательской

деятельности

-

Минаева Е.А.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

(Предоставлен отчет об

использовании средств

областного бюджета в 2023 году)"

Отчет Отчет о реализации

подпрограммы 2 "Развитие

малого и среднего

предпринимательства"

государственной

программы Рязанской

области "Экономическое

развитие"

-

Чашкина Н.В.

23.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.11.1

9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

Прочий тип документа

Информация с сайта

-

Фатеева А.А.

15.07.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсном отборе субъектов

МСП в сфере НХП и ремесел для

предоставления субсидий

размещена на официальных

интернет-ресурсах

Минэкономразвития Рязанской

области"

1.11.2

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Проведен

Конкурсный отбор субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность в сфере НХП и

ремесел, в целях предоставления

субсидий на возмещение части

затрат, связанных с

предпринимательской

деятельностью)"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по

предоставлению субсидии

субъектам МСП

-

Фатеева А.А.

14.08.2024

07 09 --

1.11.2

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (С субъектам МСП,

осуществляющими деятельность в

сфере НХП и ремесел -

победителями конкурсного

отбора заключены договоры о

предоставлении субсидии)"

Соглашение Договоры с

субъектами МСП о

предоставлении Субсидии

-

Фатеева А.А.

14.09.2024

08 10 --



106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере НХП и ремесел,

перечислены субсидии)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Фатеева А.А.

30.09.2024

09 11 --

1.11.2

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2024 году субсидии получили не

менее 4 субъектов МСП,

осуществляющим деятельность в

сфере НХП и ремесел", значение:

0.0000

Протокол Протокол ПК.

Платежные документы.

Субъектам МСП в сфере

НХП и ремесел,

предоставлены субсидии на

возмещение части затрат,

связанных с

осуществлением

предпринимательской

деятельности

-

Минаева Е.А.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Оказана поддержка

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

предпринимательства,

оказывающим услуги социально-

ориентированным субъектам

МСП. Количество субъектов

МСП, получивших

государственную поддержку,

составило не менее 10 ед.

ежегодно."

Оказание поддержки

социально-

ориентированным субъекта

м МСП

Минаева Е.А.

01.01.2024 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Протокол ПК.

Приказ о результатах

отбора. Подготовлен приказ

министерства

промышленности и

экономического развития

Рязанской области о

результатах отбора

-

Фатеева А.А.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Данные

МПЭР РО

-

1.12.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Протокол ПК.

Договоры. Министерством

промышленности и

экономического развития

Рязанской области

заключен договор с

организацией, образующей

инфраструктуру поддержки

предпринимательства,

оказывающей услуги

социально-

ориентированным

субъектам МСП о

предоставлении субсидии

-

Фатеева А.А.

25.10.2021

02 03 Данные

МПЭР РО

-

1.12.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

организации

инфраструктуры о

реализации мероприяти

-

Минаева Е.А.

20.12.2021

04 09 Данные

инфраструкту

ры

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. Проведен отбор

организаций, образующих

инфраструктуру поддержки

предпринимательства,

оказывающих услуги социально-

ориентированным субъектам

МСП, в цлях предоставления

субсидий на реализацию

программ поддержки социально-

ориентированных субъектов

МСП", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Приказ о результатах отбора

-

Фатеева А.А.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение. С организацией,

образующей инфраструктуру

поддержки предпринимательства,

оказывающей услуги социально-

ориентированным субъектам

МСП, заключен договор о

представлении субсидии",

значение: 0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фатеева А.А.

24.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

Протокол Протокол ПК.

Отчет организации

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 году оказана поддержка не

менее 10 социально-

ориентированным субъектам

МСП", значение: 0.0000

инфраструктуры о

реализации мероприятия

1.12.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2023 году оказана поддержка не

менее 10 социально-

ориентированным субъектам

МСП ", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет организации

инфраструктуры о

реализации мероприятия

-

Минаева Е.А.

20.12.2023

09 11 --

1.12.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

2024 году оказана поддержка не

менее 10 социально-

ориентированным субъектам

МСП ", значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК.

Отчет организации

инфраструктуры о

реализации мероприятия

-

Минаева Е.А.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13

Результат "Проведена

модернизация деятельности

муниципальных фондов

поддержки

предпринимательства"

Обеспечен доступ к

получению господдержки

для субъектов МСП в

муниципальных

образованиях Рязанской

области

Сидоренко

Л.В.

01.01.2024 31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.13.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведено обучение 4

муниципальных фондов

поддержки предпринимательства

по услугам Центра "Мой

бизнес")"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Сидоренко

Л.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.13.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведено обучение 4

муниципальных фондов

поддержки предпринимательства

по услугам Центра "Мой

бизнес")"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Сидоренко

Л.В.

31.03.2024

10 12 --

1.13.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведено обучение 4

муниципальных фондов

поддержки предпринимательства

по услугам Центра "Мой

бизнес")"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Сидоренко

Л.В.

30.04.2024

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.4

Контрольная точка " Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведено обучение 4

муниципальных фондов

поддержки предпринимательства

по услугам Центра "Мой

бизнес")"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Сидоренко

Л.В.

31.05.2024

12 14 --

1.13.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведено обучение 6

муниципальных фондов

поддержки предпринимательства

по услугам Центра "Мой

бизнес")"

Отчет Отчет АНО "АРБ"

-

Сидоренко

Л.В.

30.06.2024

13 03 --

1.13.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Внедрен единый регламент

оказания услуг в муниципальных

центрах поддержки

предпринимательства"

Протокол Протокол ПК.

Отчеты. Региональным

Центром «Мой бизнес»

осуществлено внедрение

единого регламента

оказания услуг в

муниципальных центрах

поддержки

предпринимательства

-

Сидоренко

Л.В.

31.07.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

Микрокредитной

компанией - Рязанский

областной фонд поддержки

малого

Минаева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

предпринимательства

обеспечено предоставление

льготных финансовых

ресурсов для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях Рязанской

области.

К 2024 году количество

действующих микрозаймов

РОФПМП составит не

менее 0,495 тыс.ед.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

Контрольная точка

"Осуществлено информирование

субъектов МСП о предоставление

Микрокредитной компанией -

Рязанский областной фонд

поддержки малого

предпринимательства (далее -

РОФПМП) микрозаймов

субъектам МСП ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Организациями

инфраструктуры поддержки

предпринимательства

проведено информирование

субъектов МСП о

предоставляемых РОФПМП

микрозаймах (официальные

сайты, Бизнес-портал

Рязанской области)

-

Сидоренко

Л.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Данные

Центра "Мой

бизнес"

-

1.14.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Протокол ПК.

Договоры. РОФПМП

заключены договоры с

субъектами МСП о

предоставлении

микрозаймов

-

Исковских

А.Ю.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Данные

РОФПМП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) За 1

квартал 2022 года РОФПМП

предоставил не менее 5

микрозаймов субъектам МСП",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных

микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.14.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) За 1

полугодие 2022 года РОФПМП

предоставил не менее 10

микрозаймов субъектам МСП",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных-

микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

30.06.2022

05 07 --

1.14.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) За 9

месяцев 2022 года РОФПМП

предоставил не менее 30

микрозаймов субъектам МСП"

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных

микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

15.07.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.14.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет РОФПМП об

исполнении соглашения

-

Исковских

А.Ю.

10.10.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (За 9

месяцев 2022 года РОФПМП

предоставил не менее 207

микрозаймов субъектам МСП)"

Отчет Отчет РОФПМП о

выданных микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

01.11.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Количество действующих

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных

микрозаймах субъектам

-

Исковских

А.Ю.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микозаймов, выданных

РОФПМП, на конец 2022 года

составило не менее 0,435

тыс.ед.)"

МСПрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) С

Микрокредитной компанией -

Рязанский областной фонд

поддержки малого

предпринимательства заключено

соглашение о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса на докапитализацию"

Соглашение Соглашение

-

Минаева Е.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Микрокредитной компании -

Рязанский областной фонд

поддержки малого

предпринимательства

предоставлены субсидии в виде

имущественного взноса на

докапитализацию"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Минаева Е.А.

19.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.14.1

1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности организации

(В соответствии с заключенным

соглашением Микрокредитной

компанией - Рязанский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства

представлен отчет по состоянию

на 01.07.2023 года о расходах и о

достижении значения

результата )"

Отчет представлен отчет

-

Исковских

А.Ю.

07.07.2023

07 03 --

1.14.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) На

01.07.2023 года Микрокредитной

компанией - Рязанский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства выдано не

менее 110 микрозаймов

субъектам МСП"

Отчет Отчет

-

Исковских

А.Ю.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.14.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) На

01.10.2023 Микрокредитной

компанией - Рязанский областной

фонд поддержки малого

предпринимательства выдано не

менее 150 микрозаймов

Отчет Отчет

-

Исковских

А.Ю.

12.10.2023

09 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП"

1.14.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных

микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.14.1

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение С РОФПМП

заключено соглашение о

предоставлении субсидий из

областного бюджета в целях

предоставления микрозаймов

субъектам МСП", значение:

0.0000

Соглашение Протокол ПК.

Соглашение о

предоставлении субсидии

РОФПМП

-

Минаева Е.А.

01.03.2024

03 03 --

1.14.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тысяча единиц

Отчет Протокол ПК. Отчет

РОФПМП о выданных

микрозаймах

-

Исковских

А.Ю.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании в 2024 году

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

о расходах

-

Бугорская Н.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций) "

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/техно-парков

составил 0,103 млрд.руб.

Минаева Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.15.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

-

Бугорская Н.В.

01.07.2021

08 10 Отчет УК-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 документа Заключены

договоры на приобретение

оборудования

1.15.2

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Принят

документ, подтверждающий

установку оборудования

-

Бугорская Н.В.

02.08.2021

08 10 Отчет УК-

1.15.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Протокол ПК. Акт.

Подписан акт о приемке

строительно-монтажных

работ

-

Бугорская Н.В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отчет УК-

1.15.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Протокол ПК. Акт.

Подписан акт ввода в

эксплуатацию

оборудования

-

Бугорская Н.В.

15.11.2021

15 10 Отчет УК-

1.15.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Получено

заключение органа

государственного

-

Бугорская Н.В.

26.11.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отчет УК-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзораконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Протокол ПК. Акт.

Подписан акт ввода в

эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

-

Бугорская Н.В.

06.12.2021

14 10 Отчет УК-

1.15.7

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол ПК. Прочий тип

документа. Получено

свидетельство о

регистрации права на

объект недвижимого

имущества

-

Бугорская Н.В.

20.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет УК-

1.15.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

предоставлен отчет о

внебюджетных инвестициях за 1

полугодие 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по внебюджетным

инвестициям

-

Бугорская Н.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.15.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

предоставлен отчет о

внебюджетных инвестициях за 9

месяцев 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по внебюджетным

инвестициям

-

Бугорская Н.В.

14.10.2022

13 15 --

1.15.1

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Информация о

промпарке "Карандаш"

размещена на официальных

интернет-ресурсах

Минэкономразвития Рязанской

области и Центра "Мой бизнес")"

Прочий тип документа

Информация из

официальных источников

-

Минаева Е.А.

16.11.2022

14 16 --

1.15.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по внебюджетным

инвестициям

-

Бугорская Н.В.

20.12.2022

15 17 --

1.15.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (В

Прочий тип документа

ИНформация Управляющей

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 году на территории

промпарка "Карандаш" начата

реализация проектов 2

резидентов)"

компании

1.15.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2022 года осуществляют

деятельность не менее 3

резидентов промпарка

"Карандаш")"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

20.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за

2022 год)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.15.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

10.04.2023

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 1

квартал 2023 года)"

1.15.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 1

полугодие 2023 года)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

10.07.2023

16 18 --

1.15.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 9

месяцев 2023 года)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

10.10.2023

17 19 --

1.15.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

УК по внебюджетным

инвестициям

-

Бугорская Н.В.

20.12.2023

18 20 --

1.15.1

9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2023 года на территории

промпарка "Карандаш"

осуществляют деятельность не

менее 4 резидентов)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

20.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.15.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за

2023 год)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.15.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 1

квартал 2024 года)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

12.04.2024

15 17 --

1.15.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 1

полугодие 2024 года)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

12.07.2024

16 18 --

1.15.2

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет Управляющей

-

Минаева Е.А.

11.10.2024

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

оказана (работы выполнены)

(Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям за 9

месяцев 2024 года)"

компании

1.15.2

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Управляющей компанией

промпарка представлен отчет по

внебюджетным инвестициям",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК . Отчет

УК по внебюджетным

инвестициям

-

Бугорская Н.В.

20.12.2024

18 20 --

1.15.2

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) (На

конец 2024 года на территории

пропарка "Карандаш"

осуществляют деятельность не

менее 5 резидентов)"

Отчет Отчет Управляющей

компании

-

Минаева Е.А.

20.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16

Результат "Объем закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП составил: в 2020

году - 1 355 357 тыс.рублей; в

2021 году - 1 386 530 тыс.рублей;

в 2022 году - 1 418 420

тыс.рублей; в 2023 году - 1 451

Осуществлен анализ

закупочной деятельности

крупнейших заказчиков

Арефьева М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

043 тыс.рублей; в 2024 году - 1

484 416 тыс.рублей."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

Министерством

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

предоставлен отчет по

анализу закупочной

деятельности крупнейших

заказчиков.

-

Ельчанинова

Л.И.

14.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минимущест

ва РО

-

1.16.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Протокол ПК. Отчет

о реализации мероприятия.

ГКУ РО «Центр закупок

Рязанской области»

совместно с министерством

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

проведены обучающие

мероприятия в сфере

закупок

-

Минаева Е.А.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Данные

Минимущест

ва РО

-

1.16.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Протокол ПК. Отчет

о реализации мероприятия.

АНО «Центр бизнеса РО»

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2021

04 03 Данные

Центра "Мой

бизнес"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совместно с министерством

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

проведены обучающие

мероприятия в сфере

закупок

1.16.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Объем закупок крупнейших

заказчиков у субъектов МСП по

итогам 2021 года составил

1386530 тыс.рублей"

Протокол Протокол ПК.

Прочий тип документа.

Министерством

имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

предоставлен отчет по

анализу закупочной

деятельности крупнейших

заказчиков.

-

Арефьева М.В.

14.02.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия.

Минимущества Рязанской

области совместно с АНО

"АРБ" проведены встречи

между крупнейшими

заказчиками и субъектами

МСП

-

Арефьева М.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены мероприятия по

информированию

заинтересованных лиц из числа

субъектов МСП об изменениях

действующего законодательства о

закупках)"

Прочий тип документа

Направление

информационных писем по

изменению

законодательства о закупках

-

Арефьева М.В.

05.08.2022

04 08 --

1.16.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены обучающие

мероприятий по тематике участия

субъектов МСП в закупках)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия.

Минимущества Рязанской

области совместно с АНО

"АРБ" проведены

обучающие мероприятия в

сфере закупок

-

Сидоренко

Л.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Арефьева М.В.

15.12.2022

06 08 --

1.16.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Проведены обучающие

мероприятия по тематике участия

Протокол Протокол ПК

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП в закупках",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

Объем закупок крупнейших

заказчиков по итогам 2022 года

составил 1418420 тыс.рублей"

Протокол протокол

заседания Проектного

комитета. Отчет

-

Арефьева М.В.

14.02.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия.

Минимущества Рязанской

области совместно с АНО

"АРБ" проведены встречи

между крупнейшими

заказчиками и субъектами

МСП

-

Арефьева М.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены мероприятия по

информированию

заинтересованных лиц из числа

субъектов МСП об изменениях

действующего законодательства о

закупках)"

Прочий тип документа

Направление

информационных писем по

изменению

законодательства о закупках

-

Арефьева М.В.

30.06.2023

04 07 --

1.16.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) В 1

полугодии проведено не менее 1

обучающего мероприятия по

тематике участия субъектов МСП

в закупках"

Отчет Отчет

-

Уланов А.Ю.

24.07.2023

05 07 --

1.16.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъуектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий.

Минимущества Рязанской

области совместно в АНО

"АРБ" проведены встречи

между крупнейшими

заказчиками и субъектами

МСП

-

Арефьева М.В.

15.12.2023

05 08 --

1.16.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Проведены обучающие

мероприятия по тематике участия

субъектов МСП в закупках"

Протокол Протокол ПК

-

Уланов А.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --



131

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Объем закупок крупнейших

заказчиков у субъектов МСП по

итогам 2023 года составил

1451043 тыс.рублей"

Протокол Протокол

заседания Проектного

комитета. Отчет

-

Арефьева М.В.

14.02.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.16.1

7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия.

МИнимущества Рязанской

области совместно с АНО

"АРБ" проведены встречи

между крупнейшими

заказчиками и субъектами

МСП

-

Арефьева М.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.16.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены мероприятия по

Прочий тип документа

Направление

информационных писем по

-

Арефьева М.В.

31.05.2024

06 08 --



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информированию

заинтересованных лиц из числа

субъектов МСП об изменениях

действующего законодательства о

закупках)"

изменению

законодательства о закупках

1.16.1

9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Проведены встречи крупнейших

заказчиков региона с субъектами

МСП по вопросам

взаимодействия)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия.

Минимущества Рязанской

области совместно в АНО

"АРБ" проведены в встречи

между крупнейшими

заказчиками и субъектами

МСП

-

Арефьева М.В.

15.12.2024

07 09 --

1.16.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Проведены обучающие

мероприятия по тематике участия

субъектов МСП в закупках",

значение: 0.0000

Протокол Протокол ПК

-

Сидоренко

Л.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.16.2

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Объем закупок крупнейших

заказчиков у субъектов МСП в

2024 году составил 1484416

Протокол Протокол

заседания Проектного

комитета. Отчет

-

Арефьева М.В.

31.12.2024

09 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс.рублей"



Участники регионального проекта

0

134

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

2 Администратор регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

5 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

6 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

10 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

11 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

12 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Сидоренко Л. В. Директор АНО "Центр

Бизнеса Рязанской области"

- 10

14 Участник регионального

проекта

Балашова В. А. Консультант отдела развития

малого и среднего

предпринимательства

управления развития

предпринимательства

Минаева Е. А. 3

15 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ероян Л. Н. Начальник отдела Бунин С. С. 4



19 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

20 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

21 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Бунин С. С. Начальник отдела Ворфоломеев А. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Ероян Л. Н. Начальник отдела Бунин С. С. 4

25 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ероян Л. Н. Начальник отдела Бунин С. С. 4

27 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

29 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

30 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Ероян Л. Н. Начальник отдела Бунин С. С. 4



32 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйстами, получившими грант "Агростартап"), ед.

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1

34 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

36 Участник регионального

проекта

Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1

37 Участник регионального

проекта

Шемякин Б. В. Министр - 1

38 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

39 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

40 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей, ед.

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1

42 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10



43 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

44 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

45 Участник регионального

проекта

Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1

46 Участник регионального

проекта

Шемякин Б. В. Министр - 1

47 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

48 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1

50 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

51 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

52 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

53 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

54 Участник регионального

проекта

Шемякин Б. В. Министр - 1

55 Участник регионального Филькина Л. Н. Начальник отдела - 1



проекта

56 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

Оказана поддержка к 2024 году не менее 30 инновационным, высокотехнологич-ным субъектам МСП (финансовая, имущественная, консультационная,

правовая и иные меры поддержки)

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузина Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 2

58 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

59 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

60 Участник регионального

проекта

Паршин А. Н. начальник отдела

инновационного развития

Фролов В. В. 7

61 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

62 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Начальник управления Ворфоломеев А. В. 3

63 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

64 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Арефьева М. В. начальник управления - 3

66 Участник регионального Бугорская Н. В. Заместитель начальника Минаева Е. А. 3



проекта отдела

67 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

68 Участник регионального

проекта

Евдокимова Ю. Г. ведущий специалист отдела

регулирования контрактной

системы, кадастровой оценки

и неналоговых доходов

миистерства имущественных и

земельных отношений

Рязанской области

Тишина О. А. 5

69 Участник регионального

проекта

Андрияшина Т. А. Заместитель министра

имущественных и земельных

отношений Рязанской области

- 3

70 Участник регионального

проекта

Тишина О. А. Начальник управления

государственным имуществом

Андрияшина Т. А. 4

71 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

72 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

73 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

Оказана поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел. Сохранена среднесписочная

численность работников субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, не менее уровня

предшествующего финансового года

74 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

75 Участник регионального

проекта

Балашова В. А. Консультант отдела развития

малого и среднего

предпринимательства

управления развития

Минаева Е. А. 3



предпринимательства

76 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

77 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

78 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

79 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

80 Участник регионального

проекта

Фатеева А. А. Консультант Минаева Е. А. 3

81 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

Оказана поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным

субъектам МСП. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило не менее 10 ед. ежегодно.

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

83 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

84 Участник регионального

проекта

Тучина Н. А. Консультант отдела развития

малого и среднего

предпринимательства

управления развития

предпринимательства

Минаева Е. А. 3

85 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

86 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8



87 Участник регионального

проекта

Фатеева А. А. Консультант Минаева Е. А. 3

88 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

89 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

Проведена модернизация деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства

90 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко Л. В. Директор - 4

91 Участник регионального

проекта

Сидоренко Л. В. Директор АНО "Центр

Бизнеса Рязанской области"

- 10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

92 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

93 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

94 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

95 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

96 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

97 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

98 Участник регионального

проекта

Фатеева А. А. Консультант Минаева Е. А. 3



Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

99 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

100 Участник регионального

проекта

Соломонова Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития

Рязанской области

Ворфоломеев А. В. 8

101 Участник регионального

проекта

Ельчанинова Л. И. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

102 Участник регионального

проекта

Бугорская Н. В. Заместитель начальника

отдела

Минаева Е. А. 3

103 Участник регионального

проекта

Чашкина Н. В. Начальник отдела Минаева Е. А. 3

104 Участник регионального

проекта

Минаева Е. А. Начальник управления Соломонова Н. В. 10

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил: в 2020 году - 1 355 357 тыс.рублей; в 2021 году - 1 386 530 тыс.рублей; в 2022 году - 1

418 420 тыс.рублей; в 2023 году - 1 451 043 тыс.рублей; в 2024 году - 1 484 416 тыс.рублей.

105 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Арефьева М. В. начальник управления - 3

106 Участник регионального

проекта

Андрияшина Т. А. Заместитель министра

имущественных и земельных

отношений Рязанской области

- 3

107 Участник регионального

проекта

Тишина О. А. Начальник управления

государственным имуществом

Андрияшина Т. А. 4


