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регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шаститко Александр Петрович, заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Филиппов Дмитрий Игоревич, МинистрРуководитель регионального проекта

Махова Оксана Николаевна, Начальник управленияАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса", Государственная

программа Рязанской области "Развитие государственной ветеринарной службы", Государственная

программа Рязанской области «Экономическое развитие»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Рязанская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1 Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах), МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0175 0,0182Основной

показатель

0,0186
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех

этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания

экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания

экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий на площади 297 809,36 га

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции.

Проведены культуртехнические мероприятия

на 31.12.2019 - 1215 га

на 31.12.2020 - 1215 га

на 31.12.2021 - 4265 га

на 31.12.2022 - 4265 га

на 31.12.2023 - 4265 га

на 31.12.2024 - 4265 га

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прирост объема производства масличных культур

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен прирост объема производства

масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям,

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию.

Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства

масличных культур).

Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 1742,28 тыс. тонн на 2022

год (с учетом подсолнечника), 350,9952 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника),  358,6551 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Прирост объема производства масличных культур

Отчет на проектный комитет.

на 31.12.2021 - 50.6165 ТЫС Т

на 31.12.2022 - 184.6 ТЫС Т

на 31.12.2023 - 81.227 ТЫС Т

на 31.12.2024 - 76.815 ТЫС Т

31.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации

в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество внесенных в реестр аккредитованных

лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область

аккредитации в национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц

сведений об аккредитации и (или) расширении области

аккредитации в национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

шт.

на 31.12.2022 - 1 шт

на 31.12.2023 - 3 шт

на 31.12.2024 - 4 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Утвержден план экспортного развития и сбалансированный план

по достижению целевых показателей для каждого экспортно

ориентированного предприятия Рязанской области.

 Сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК и планы

опережающего экспортного развития включающие

информацию по:

•целевым рынка, видам продукции, производителям,

ресурсному обеспечению, плановым показателям экспорта на

уровне субъектов РФ.

на 31.05.2019 - 1 шт

31.05.2019

4.2

Заключены с экспортно ориентированными предприятиями

региона СПК.

 Отчет согласно утвержденным формам Минсельхоза России.

на 31.12.2021 - 1 шт

31.12.2021

4.3

Разработан и утвержден регламент мер по созданию единой

системы надзора, направленного на увеличение экспортного

потенциала Рязанской области в отношении экспортируемой

животноводческой и растительной продукции АПК региона.

Разработать министерству сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской области совместно с Управлением

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

надзору по Рязанской и Тамбовской областям (по

согласованию) и Управлением Роспотребнадзора по

Рязанской области (по согласованию) комплекс мер.

на 31.12.2019 - 1 шт

31.12.2019

4.4

Введен в эксплуатацию экспортно-ориентированный ОРЦ ООО

"Агрокомплекс Есенинский" общей мощностью единовременного

хранения более 30 000 тонн - до 31.12.2024 года.

Отчет о введении в эксплуатацию  ОРЦ.

на 31.12.2024 - 30000 т

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена аккредитация и (или) расширена область

аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 0

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.1 0,00 4,570,00 0,00 4,68 19,3510,10

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 4,43 9,80 4,54 18,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,57

4,57

0,00

0,00

10,10

10,10

0,00

0,00

4,68

4,68

0,00

0,00

19,35

19,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий0

Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции.

2.1 0,00 0,000,00 120,75 0,00 120,750,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 117,13 44,48 80,32 0,00 241,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,75

120,75

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,75

120,75

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прирост объема производства масличных культур 0

Прирост объема производства масличных

культур

3.1 0,00 479,330,00 185,02 368,29 1 436,66404,02

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 35,90 0,00 0,00 391,90 357,24 785,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479,33

479,33

0,00

0,00

404,02

404,02

0,00

0,00

368,29

368,29

0,00

0,00

1 436,66

1 436,66

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185,02

185,02

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 305,77 483,89

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Рязанская область)

414,12 372,97 1 576,76

0,00 48,9235,90 117,13 482,02 361,78 1 045,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 483,890,00 305,77

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

414,12 372,97 1 576,76

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 483,890,00 305,77 414,12 372,97 1 576,76

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5

2 Администратор регионального

проекта

Махова О.Н. Начальник управления 70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Махова О.Н. Начальник управления 70

Утвержден план экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей для каждого экспортно ориентированного

предприятия Рязанской области.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

5 Участник регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

6 Участник регионального

проекта

Махова О.Н. Начальник управления 70

Заключены с экспортно ориентированными предприятиями региона СПК.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

8 Участник регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

9 Участник регионального

проекта

Махова О.Н. Начальник управления 70
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Разработан и утвержден регламент мер по созданию единой системы надзора, направленного на увеличение экспортного потенциала Рязанской области в

отношении экспортируемой животноводческой и растительной продукции АПК региона.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

11 Участник регионального

проекта

Махова О.Н. Начальник управления 70

12 Участник регионального

проекта

Филатова О.В. Заместитель начальника

отдела

40

13 Участник регионального

проекта

Иванников О.В. заместитель министра 5

Введен в эксплуатацию экспортно-ориентированный ОРЦ ООО "Агрокомплекс Есенинский" общей мощностью единовременного хранения более 30 000

тонн - до 31.12.2024 года.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5

15 Участник регионального

проекта

Махова О.Н. Начальник управления 70

16 Участник регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5

18 Участник регионального

проекта

Сазонкин И.М. Начальник отдела Филиппов Д.И. 5

19 Участник регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5
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Прирост объема производства масличных культур

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5

21 Участник регионального

проекта

Сазонкин И.М. Начальник отдела Филиппов Д.И. 5

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д.И. Министр 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утвержден план экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей для каждого экспортно

ориентированного предприятия Рязанской

области.0

1

 Сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК и планы

опережающего

экспортного развития

включающие информацию

по: •целевым рынка,

видам продукции,

производителям,

ресурсному обеспечению,

плановым показателям

экспорта на уровне

субъектов РФ.

Иванников О. В.,

заместитель министра

-

- 31.05.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

Прочий тип документа

Документ

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

Прочий тип документа

Документ

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

Прочий тип документа

Документ

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Прочий тип документа

Документ

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Заключены с экспортно ориентированными

предприятиями региона СПК.0

2

 Отчет согласно

утвержденным формам

Минсельхоза России.

Иванников О. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

Прочий тип документа

Документ

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

Разработан и утвержден регламент мер по

созданию единой системы надзора,

направленного на увеличение экспортного

потенциала Рязанской области в отношении

экспортируемой животноводческой и

растительной продукции АПК региона.0

3

Разработать министерству

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области совместно с

Управлением

Федеральной службы по

ветеринарному и

фитосанитарному надзору

по Рязанской и

Иванников О. В.,

заместитель министра

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Тамбовской областям (по

согласованию) и

Управлением

Роспотребнадзора по

Рязанской области (по

согласованию) комплекс

мер.

КТ: Документ разработан3.1

Прочий тип документа

Документ

Филатова О. В.,

Заместитель

начальника отдела

ПК

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.2

Прочий тип документа

Документ

Филатова О. В.,

Заместитель

начальника отдела

ПК

-

31.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

 

Филатова О. В.,

Заместитель

начальника отдела

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Документ опубликован3.4

 

Филатова О. В.,

Заместитель

начальника отдела

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Введен в эксплуатацию экспортно-

ориентированный ОРЦ ООО "Агрокомплекс

Есенинский" общей мощностью

единовременного хранения более 30 000 тонн -

до 31.12.2024 года.0

4

Отчет о введении в

эксплуатацию ОРЦ.

Филиппов Д. И.,

Министр

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Махова О. Н.,

Начальник

управления

ПК

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Протокол Протокол ПК

Махова О. Н.,

Начальник

управления

РРП

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Протокол Протокол ПК

Махова О. Н.,

Начальник

управления

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

Прочий тип документа

Письмо о завершении

строительства

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.5

Протокол Протокол ПК

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Объект подключен к сетям

инженерно-технического обеспечения

4.6

Прочий тип документа

Письмо

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

16.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции.0

5

Проведены

культуртехнические

мероприятия

Филиппов Д. И.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.1

Соглашение Соглашение

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.2

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Разработка проектно-сметной

документации на проведение

культуртехнических мероприятий

5.3

Прочий тип документа

Документ

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.4

Прочий тип документа

Документ

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

10.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.5

Прочий тип документа

Документ

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

15.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.6

Соглашение Соглашение

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.7

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.8

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.10

Отчет Отчет о

выполнении

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.11

Соглашение Соглашения

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

16.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.12

Прочий тип документа

Отчет/протокол

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия по подготовке

документации на 2025 год

5.13

Исходящее письмо

Письмо на глав МО

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2024

Мероприятия по контрольной точке5.13.

 

- -



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Сбор заявок от сельскохозяйственных

производителей на 2025 год

5.14

Прочий тип документа

Реестр заявок

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

03.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Проведен осмотр площадей по

выполнению мероприятий, запланированных в

2023 году

5.15

Справка Справка осмотра

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Проверка и подготовка документации на

2025 год для направления в МСХ России

5.16

Прочий тип документа

Письмо/реестр заявок

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Проведен осмотр площадей по

выполнению мероприятий, запланированных в

2023 году

5.17

Справка Справка осмотра

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Подведены итоги отбора проектов на 2025

год

5.18

Прочий тип документа

Протокол отбора

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

Прирост объема производства масличных

культур0

6

Отчет на проектный

комитет.

Филиппов Д. И.,

Министр

-

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

ПК31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.2

Соглашение Соглашение

Иванников О. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.3

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

6.5

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Доведение денежных средств в объеме не

менее 80,0 % от лимита

6.7

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

Мурзин А. А.,

Начальник

управления

РРП

-

12.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Доведение денежных средств в объеме не

менее 90,0 % от лимита

6.8

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

Мурзин А. А.,

Начальник

управления

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Доведение денежных средств в объеме не

менее 100,0 % от лимита

6.9

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

Мурзин А. А.,

Начальник

управления

РРП

-

19.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.10

Протокол Протокол

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.11

Отчет Отчет

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.12

Соглашение Соглашение

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

08.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.13

Отчет Отчет

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

27.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Сформирован план посевных площадей по

масличным культурам

6.14

Прочий тип документа

План

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Сформирован реестр посевных площадей

по масличным культурам

6.15

Прочий тип документа

Реестр (список)

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.16

Прочий тип документа

Филиппов Д. И., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Документ

Министр4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.17

Соглашение Соглашение

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

09.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.18

Отчет Отчет

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

26.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.19

Протокол Протокол

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Сформирован план посевных площадей по

масличным культурам

6.20

Прочий тип документа

План

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Сформирован реестр посевных площадей

по масличным культурам

6.21

Прочий тип документа

Реестр (список)

Сазонкин И. М.,

Начальник отдела

РРП

-

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

Обеспечена аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в национальной системе

аккредитации ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации 0

7

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

шт.

Филиппов Д. И.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.1

Соглашение Соглашение

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

7.2

Отчет Отчет

Иванников О. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проверка отчетной документации7.3

Прочий тип документа

документ

Иванников О. В.,

заместитель министра

РНП17.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Прочий тип документа

Документ

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.5

Соглашение Заключено

соглашение

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

20.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

7.6

Отчет Отчет

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

28.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.7

Прочий тип документа

Подтверждение

выполнения работ

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

05.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.8

Сформированы

документы

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.9

Соглашение Заключено

соглашение

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.10

Соглашение Соглашение

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

21.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

7.11

Отчет Отчет

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

16.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Проверка проведенных работ7.12

Входящее письмо Письмо

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке7.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проверка проведенных работ7.13

Входящее письмо Письмо

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Проверка отчетной документации7.14

Протокол Протокол

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

Прочий тип документа

Документ

Филиппов Д. И.,

Министр

РРП

-

26.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -
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