
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Рязанская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская

область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шаститко А.П. заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Филиппов Д.И.Руководитель регионального проекта Министр

Махова О.Н.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Рязанской области

«Экономическое развитие»

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Рязанской области "Развитие

агропромышленного комплекса"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Рязанской области "Развитие

государственной ветеринарной службы"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0186 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0180 0,0000 0,0175 0,0182

Миллиард

долларов

ФП не

используется

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,001

0

0,002

0

0,003

0

0,004

0

0,005

0

0,006

0

Миллиард

долларов

0,0175

0,013

0

0,012

0

0,010

0

0,008

0

0,007

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Разработан и

утвержден регламент

мер по созданию

единой системы

надзора,

направленного на

увеличение

экспортного

потенциала Рязанской

области в отношении

экспортируемой

животноводческой и

растительной

продукции АПК

региона.

Штука

- 1,0

000

- - -

Разработать

министерству

сельского

хозяйства и

продовольствия

Рязанской области

совместно с

Управлением

Федеральной

службы по

ветеринарному и

фитосанитарному

надзору по

Рязанской и

Тамбовской

областям (по

согласованию) и

Управлением

Роспотребнадзора

по Рязанской

области (по

согласованию)

комплекс мер.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

2.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Штука

- - - - 1,0

000

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -2,0

000

3,0

000

-

3

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

3.1

Введен в

эксплуатацию

экспортно-

ориентированный

Тонна;

метрич

еская

тонна

- - - - -

Отчет о введении в

эксплуатацию

 ОРЦ.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2018

- -- 30 

000

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОРЦ ООО

"Агрокомплекс

Есенинский" общей

мощностью

единовременного

хранения более 30 000

тонн - до 31.12.2024

года.

(1000

кг)

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3.2

Утвержден план

экспортного развития 

и сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

для каждого

экспортно

ориентированного

предприятия

Рязанской области.

Штука

- 1,0

000

- - -

 

Сбалансированный

план по

достижению

целевых

показателей

экспорта

продукции АПК и

планы

опережающего

экспортного

развития

включающие

информацию по:

•целевым рынка,

видам продукции,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производителям,

ресурсному

обеспечению,

плановым

показателям

экспорта на уровне

субъектов РФ.

3.3

Заключены  с

экспортно

ориентированными

предприятиями

региона СПК.

Штука

- - - 1,0

000

-

 Отчет согласно

утвержденным

формам

Минсельхоза

России.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-

4

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

4.1

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 50,

616

5

184

,60

00

Отчет на

проектный

комитет.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -81,

227

0

76,

815

0

-

4.2

Введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

Гектар

- 1 2

15,

000

0

1 2

15,

000

0

4 2

65,

000

0

4 2

65,

000

0

Проведены

культуртехнически

е мероприятия

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2018

- -4 2

65,

000

0

4 2

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйственной

продукции..

Нарастающий итог

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции.

1.1

0,000,00 120 753,610,00 0,00 120 753,610,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 120 753,610,00 0,00 120 753,610,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 120 753,610,00 0,00 120 753,610,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост объема производства масличных

культур

1.2

479 325,160,00 185 019,930,00 368 286,70 1 436 655,19404 023,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

479 325,160,00 185 019,930,00 368 286,70 1 436 655,19404 023,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

479 325,160,00 185 019,930,00 368 286,70 1 436 655,19404 023,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

1.3

4 569,070,00 0,000,00 4 678,87 13 721,994 474,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

4 569,070,00 0,000,00 4 678,87 13 721,994 474,05

бюджет субъекта1.3.1.1.

4 569,070,00 0,000,00 4 678,87 13 721,994 474,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 305 773,54 483 894,23

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

408 497,45 372 965,57 1 571 130,79

0,00 483 894,230,00 305 773,54 408 497,45 372 965,57 1 571 130,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 023,40

404 023,4

0

0,000,000,000,00

1.3. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 474,05

2 500,002 500,002 500,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

408 497,45

406 523,4

0

2 500,002 500,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Рязанская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции."

Проведены

культуртехнические

мероприятия

Филиппов

Д.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Разработка

проектно-сметной документации

на проведение

культуртехнических

мероприятий"

Прочий тип документа

Документ

-

Сазонкин И.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Иванников

О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Не

используется

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2019

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Документ

-

Иванников

О.В.

10.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 Не

используется

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документ

-

Иванников

О.В.

15.11.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Иванников

О.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Не

используется

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по подготовке

документации на 2025 год"

Исходящее письмо Письмо

на глав МО

-

Сазонкин И.М.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Сбор заявок

от сельскохозяйственных

производителей на 2025 год"

Прочий тип документа

Реестр заявок

-

Сазонкин И.М.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

осмотр площадей по выполнению

мероприятий, запланированных в

2023 году"

Справка Справка осмотра

-

Сазонкин И.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

планируется

-

1.1.12

Контрольная точка "Проверка и

подготовка документации на

2025 год для направления в МСХ

России"

Прочий тип документа

Письмо/реестр заявок

-

Сазонкин И.М.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

осмотр площадей по выполнению

мероприятий, запланированных в

2023 году"

Справка Справка осмотра

-

Сазонкин И.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.14

Контрольная точка "Подведены

итоги отбора проектов на 2025

год"

Прочий тип документа

Протокол отбора

-

Сазонкин И.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашения

-

Филиппов

Д.И.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Филиппов

Д.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не требуется-

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

-

Филиппов

Д.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Отчет/протокол

-

Филиппов

Д.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

-

1.2

Результат "Прирост объема

производства масличных

культур"

Отчет на проектный

комитет.

Филиппов

Д.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Иванников

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.4

Контрольная точка "Доведение

денежных средств в объеме не

менее 80,0 % от лимита"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Мурзин А.А.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Доведение

денежных средств в объеме не

менее 90,0 % от лимита"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Мурзин А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.6

Контрольная точка "Доведение

денежных средств в объеме не

менее 100,0 % от лимита"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Мурзин А.А.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванников

О.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Иванников

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Сформирован план посевных

площадей по масличным

культурам"

Прочий тип документа

План

-

Сазонкин И.М.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единиц

Протокол Протокол

-

Иванников

О.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.12

Контрольная точка

"Сформирован реестр посевных

площадей по масличным

культурам"

Прочий тип документа

Реестр (список)

-

Сазонкин И.М.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

-

Филиппов

Д.И.

08.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Филиппов

Д.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Филиппов

Д.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.2.16

Контрольная точка

"Сформирован план посевных

площадей по масличным

культурам"

Прочий тип документа

План

-

Сазонкин И.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Протокол Протокол

-

Филиппов

Д.И.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка

"Сформирован реестр посевных

площадей по масличным

культурам"

Прочий тип документа

Реестр (список)

-

Сазонкин И.М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

-

Филиппов

Д.И.

09.12.2024

03 05 Не

используется

-

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ

-

Филиппов

Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Филиппов

Д.И.

26.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.3

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Филиппов

Д.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Иванников

О.В.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Иванников

О.В.

01.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.3.3

Контрольная точка "Проверка

отчетной документации"

Прочий тип документа

документ

-

Иванников

О.В.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Единица

Прочий тип документа

Подтверждение

выполнения работ

-

Филиппов

Д.И.

05.11.2023

06 05 не

используется

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Заключено

соглашение

-

Филиппов

Д.И.

10.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 не

используется

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

Сформированы документы

-

Филиппов

Д.И.

15.11.2023

04 02 не

используется

-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

соглашение

-

Филиппов

Д.И.

20.11.2023

05 01 Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ

-

Филиппов

Д.И.

20.12.2023

02 03 Не

используется

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Филиппов

Д.И.

28.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

1.3.10

Контрольная точка "Проверка

проведенных работ", Единица

Входящее письмо Письмо

-

Филиппов

Д.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 не требуется-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проверка

проведенных работ", Единица

Входящее письмо Письмо

-

Филиппов

Д.И.

01.07.2024

03 01 не требуется-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

-

Филиппов

Д.И.

21.10.2024

04 05 Не

используется

-

1.3.13

Контрольная точка "Проверка

отчетной документации",

Единица

Протокол Протокол

-

Филиппов

Д.И.

01.11.2024

01 02 не требуется-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Филиппов

Д.И.

16.12.2024

05 06 Не

используется

-

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ

-

Филиппов

Д.И.

26.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Утвержден план

экспортного развития и

сбалансированный план по

достижению целевых показателей

для каждого экспортно

ориентированного предприятия

Рязанской области."

 Сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК и планы

опережающего экспортного

развития включающие

информацию по:

•целевым рынка, видам

продукции,

производителям,

ресурсному обеспечению,

плановым показателям

экспорта на уровне

субъектов РФ.

Иванников

О.В.

01.01.2019 31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ

-

Махова О.Н.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Документ

-

Махова О.Н.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ

-

Махова О.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ

-

Махова О.Н.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Заключены с

экспортно ориентированными

предприятиями региона СПК."

 Отчет согласно

утвержденным формам

Минсельхоза России.

Иванников

О.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Документ

-

Махова О.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

используется

-

2.3

Результат "Разработан и Разработать министерствуИванников

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо Взаимо неНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден регламент мер по

созданию единой системы

надзора, направленного на

увеличение экспортного

потенциала Рязанской области в

отношении экспортируемой

животноводческой и

растительной продукции АПК

региона."

сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской

области совместно с

Управлением Федеральной

службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору

по Рязанской и Тамбовской

областям (по согласованию)

и Управлением

Роспотребнадзора по

Рязанской области (по

согласованию) комплекс

мер.

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

испоьзуется

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ

-

Филатова О.В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Не

используется

-

2.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ

-

Филатова О.В.

31.10.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Филатова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Не

используется

-

2.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Филатова О.В.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

2.4

Результат "Введен в

эксплуатацию экспортно-

Отчет о введении в

эксплуатацию  ОРЦ.

Филиппов

Д.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

не

используется

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентированный ОРЦ ООО

"Агрокомплекс Есенинский"

общей мощностью

единовременного хранения более

30 000 тонн - до 31.12.2024 года."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Махова О.Н.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Не

используется

-

2.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Протокол Протокол ПК

-

Махова О.Н.

04.11.2024

04 11 не

используется

-

2.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Протокол Протокол ПК

-

Махова О.Н.

02.12.2024

01 03 Не

используется

-

2.4.4

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа

-

Филиппов

16.12.2024

Взаимо Взаимо не-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения"

ПисьмоД.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

испльзуется

2.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Письмо о завершении

строительства

-

Филиппов

Д.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

используется

-

2.4.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", Единица

Протокол Протокол ПК

-

Филиппов

Д.И.

26.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Не

используется

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5

2 Администратор регионального

проекта

Махова О. Н. Начальник управления - 70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Махова О. Н. Начальник управления - 70

Утвержден план экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей для каждого экспортно ориентированного

предприятия Рязанской области.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

5 Участник регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

6 Участник регионального

проекта

Махова О. Н. Начальник управления - 70

Заключены с экспортно ориентированными предприятиями региона СПК.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

8 Участник регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

9 Участник регионального

проекта

Махова О. Н. Начальник управления - 70

Разработан и утвержден регламент мер по созданию единой системы надзора, направленного на увеличение экспортного потенциала Рязанской области в

отношении экспортируемой животноводческой и растительной продукции АПК региона.



10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

11 Участник регионального

проекта

Иванников О. В. заместитель министра - 5

12 Участник регионального

проекта

Махова О. Н. Начальник управления - 70

13 Участник регионального

проекта

Филатова О. В. Заместитель начальника

отдела

- 40

Введен в эксплуатацию экспортно-ориентированный ОРЦ ООО "Агрокомплекс Есенинский" общей мощностью единовременного хранения более 30 000

тонн - до 31.12.2024 года.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5

15 Участник регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5

16 Участник регионального

проекта

Махова О. Н. Начальник управления - 70

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5

18 Участник регионального

проекта

Сазонкин И. М. Начальник отдела Филиппов Д. И. 5

19 Участник регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5

Прирост объема производства масличных культур

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5



21 Участник регионального

проекта

Сазонкин И. М. Начальник отдела Филиппов Д. И. 5

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Филиппов Д. И. Министр - 5


