



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«20» декабря 2023 г.

№ 173

Об утверждении планов реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Рязанской области, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 24.08.2021 № 220 «О государственных программах Рязанской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование кадрового потенциала АПК» направления (подпрограммы) 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 357, согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» направления (подпрограммы) 3 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 357, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области

Д.И. Филиппов

Приложение №1
к приказу министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области
от «20» декабря 2023 г. № 173

План реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование кадрового потенциала АПК»
направления (подпрограммы) 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача «Содействие в обеспечении агропромышленного комплекса Рязанской области квалифицированными кадрами»			
1.1	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.1	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2024 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2024	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.1.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2024	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.2	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2025 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.2.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2025	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.2.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2025	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.3	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2026 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.3.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2026	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.3.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2026	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.4	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2027 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.4.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2027	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.4.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2027	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.5	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2028 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.5.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2028	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.5.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2028	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.6	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2029 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X
1.1.6.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2029	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.6.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2029	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход
1.1.7	Мероприятие (результат) «Предоставлены средства материального обеспечения в виде единовременных и ежемесячных пособий молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области» в 2030 году реализации	X	Костиков В.С., заместитель министра	X

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.7.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2030	Шегурова Н.В., начальник отдела по работе с кадрами	Соглашение о предоставлении средств материального обеспечения молодому специалисту агропромышленного комплекса Рязанской области
1.1.7.2	Контрольная точка «Осуществлены выплаты материального обеспечения молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области»	31.12.2030	Шестакова Н.Н., начальник отдела исполнения бюджета и отчетности	Заявка на кассовый расход

Приложение №2
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области
от «20» сентября 2023 г. № 173

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации
государственной программы Рязанской области» направления (подпрограммы) 3
«Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области»

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области»			
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда»	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2024 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.1.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2024	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.1.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2024	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2025 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.2.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2025	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.2.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2025	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2026 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.3.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2026	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.3.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2026	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.4	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2027 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.4.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2027	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.4.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2027	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.5	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2028 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1.5.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2028	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.5.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2028	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.6	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2029 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.6.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2029	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.6.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2029	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения
1.1.7	Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда» в 2030 году	X	Махова О.Н., начальник управления регулирования рынка и развитие экспорта продукции АПК	X
1.1.7.1	Контрольная точка «Обеспечено формирование регионального продовольственного фонда сельскохозяйственной продукции и продовольствия»	01.09.2030	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Государственный контракт
1.1.7.2	Контрольная точка «Заключены договоры хранения сельскохозяйственной продукции и продовольствия регионального продовольственного фонда»	01.10.2030	Филатова О.В., начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК	Договор хранения